RELATÓRIO DE DESEMPENHO Nº 01

Restaura Alto Vale

Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida

Período de Acompanhamento: 01/01/2018 a 11/10/2018

Data: 19/10/2018

APRESENTAÇÃO

O presente documento é um roteiro para elaboração de um Relatório de Desempenho. O objetivo deste relatório é fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação contratada, como a evolução física e financeira do projeto, as ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às obrigações contratuais e o monitoramento dos indicadores do quadro lógico, entre outros. O Relatório de Desempenho deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficiário da colaboração financeira, em versão impressa e por e-mail.

Nas seções “A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “L” deste modelo de relatório, o beneficiário deve preencher as planilhas eletrônicas que compõem este documento como “objetos incorporados”, os quais permitem o acesso às planilhas eletrônicas a partir do próprio documento de texto. Para o preenchimento, o beneficiário deve clicar duas vezes no ícone do objeto e preencher as tabelas conforme as orientações constantes nas planilhas. Estas planilhas devem ser enviadas impressas ao BNDES em anexo à versão impressa do Relatório de Desempenho e enviadas por e-mail, salvas na versão eletrônica do próprio Relatório de Desempenho.

A apresentação do Relatório de Desempenho pelo beneficiário é parte integrante das obrigações contratuais assumidas pelo beneficiário perante o BNDES, conforme previsto nas “Normas e Instruções de Acompanhamento”, da Diretoria do BNDES.

Além das informações mencionadas no modelo de Relatório de Desempenho, o beneficiário deve enviar, quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento das condições constantes no contrato.

As orientações para preenchimento do Relatório de Desempenho estão no corpo do presente documento e a equipe responsável pelo acompanhamento do projeto pode ser contatada para quaisquer esclarecimentos.

O Relatório de Desempenho deverá ser encaminhado, aos cuidados do gerente responsável pela operação, para o seguinte endereço:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Área de Gestão Pública e Socioambiental - AGS
Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia - DEMAF
Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo
Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917
A/C de (*preencher com o nome do gerente responsável*)

ÍNDICE

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO 4
B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO 37
C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA 38
D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO 40
E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 41
F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS 42
G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 43
H) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET 44
I) FOTOS DO PROJETO 45
J) AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS 46

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO

Informar aqui as principais atividades realizadas no período no âmbito do projeto, os eventuais problemas enfrentados e as medidas adotadas para solucioná-los. Mencionar a execução, no período, das metas estabelecidas no Plano de Monitoramento do Quadro Lógico. O "Grau Percentual de Execução Física" deve ser preenchido na planilha "Grau Percentual de Execução Física", clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. O grau percentual de execução física deverá ser estimado pelo beneficiário utilizado critérios e metodologia de cálculo adequados ao projeto.

PRODUTO 01 – RESTAURAÇÃO

Ação R. 01 – Estudo sobre a composição florística da região do Alto Vale do Itajaí.

O contrato entre a APREMAVI e a Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí foi assinado em 27 de julho de 2018 (anexo 01). O referido contrato atenderá a "*Ação 01 Estudo sobre a composição florística da região do Alto Vale do Itajaí*" e a "*Ação de Monitoramento por meio de estudos e avaliação da vegetação na Bacia do Alto Vale do Itajaí*" prevista no projeto Restaura Alto Vale.

A metodologia adotada para o estudo sobre a composição florística da região do AVI, consiste na coleta de vegetação ciliar e registro de cada espécie encontrada a partir de caminhamento em intervalos de 15 minutos. Os registros na área foram finalizados quando em dois intervalos consecutivos não foram acrescentadas nenhuma espécie nova na lista, ou com tempo de permanência máximo de 3 horas para cada área, podendo totalizar 12 intervalos de 15 minutos. As coletas foram realizadas na borda dos fragmentos, margeando o curso da água e adentrando a margem em transectos no interior até o limite de 30 metros.

É previsto a realização de coletas amostrais em duas áreas para cada um dos 28 municípios do Alto Vale do Itajaí, sendo até o presente momento amostradas 4 áreas, localizadas nos seguintes municípios: Witmarsum (2), Agrolândia (1) e Rio do Sul (1).

Todas as espécies férteis foram coletadas. Devido a estação da primavera apresentar uma quantidade maior de espécies no período fértil, haverá uma concentração dos trabalhos nos próximos meses. Além do aguardo do período favorável, nesse período, a sala de armazenamento do herbário da universidade foi readequada e remodelada em virtude das coletas botânicas do projeto.

Foram identificadas as espécies da comunidade arbóreo-arbustiva das áreas amostradas, totalizando para as 4 áreas, 112 espécies identificadas até o momento, estando depositadas no herbário algumas poucas coletas que não foram possíveis identificar em campo e que estão aguardando identificação.

Ação R. 02- Realizar identificação, mapeamento e planejamento das propriedades envolvidas no projeto.

A identificação das propriedades a serem envolvidas no projeto iniciou em 2015, logo após o anúncio da aprovação do projeto.

A demora entre o processo de cadastramento das propriedades iniciado em janeiro de 2016 e a liberação do recurso para início efetivo do projeto, realizado apenas em março de 2018, gerou insegurança entre os agricultores. Fatores como transações de compra e venda, processos de inventário, atendimento aos agricultores por outros projetos de natureza semelhantes desenvolvidos por instituições da região do Alto Vale, e realização da restauração por contra própria, aconteceram no período desses 02 anos, interferindo no número de propriedades cadastradas, ocorrendo algumas desistências.

A situação está sendo contornada com a continuidade do processo de mobilização para atingir o número de propriedades necessárias ao atendimento do contrato e eventos de divulgação informando o início do projeto. O resgate da confiança dos agricultores envolvidos se dá principalmente no momento da visita de planejamento e no decorrer das visitas realizadas pelo projeto.

Para mobilização de novos agricultores e divulgação do início do projeto são aproveitados os momentos propiciados pelos parceiros, como reuniões com comunidades e seminários locais, onde é realizado uma apresentação do projeto, objetivos, metodologia e critérios para participação e cadastrados novos interessados.

Nesse semestre o projeto foi divulgado durante os seguintes eventos:

- Data: 19/06/2018; Município: Witmarsum – Reunião com produtores de leite da região do Alto Vale do Itajaí.
- Data: 21/06/2018; Município: Petrolândia – Reunião com agricultores da localidade Tifa dos Doener.
- Data: 13/07/2018; Município: Alfredo Wagner - Reunião com o grupo Amancy de agricultora orgânica.
- Data: 21/07/2018; Município: Witmarsum – Participação na festa municipal do agricultor, com distribuição de 320 mudas para os visitantes do stande do projeto.
- Data: 06/08/2018; Município: Itaiópolis – Reunião com representantes dos sindicatos de trabalhadores rurais da região do Planalto Norte, participantes da capacitação financeira de sindicatos rurais.
- Data: 11/08/2018; Município: Chapadão do Lageado – Reunião com agricultores e distribuição de 54 mudas aos participantes do grupo Acolhida, organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina e FETAESC.
- Data: 16/08/2018; Município: Witmarsum- Participação no Seminário Regional de Silvicultura.
- Data: 30/08/2018; Município: Santa Terezinha – Participação no Seminário Municipal sobre Meio Ambiente, com doação de 120 mudas aos participantes do seminário.
- Data: 05/10/2018; Município: Rio do Sul - Participação na IX Semana Acadêmica do Curso de Agronomia.

A seguir, fotos da participação da equipe técnica em eventos proporcionados pelos parceiros.

Foto 01: Reunião realizada no dia 21/06/2018

Foto 02: Reunião realizada no dia 19/06/2018

Foto 03: Reunião realizada no dia 13/07/2018

Foto 04: Reunião realizada no dia 21/07/2018

Foto 05: Reunião realizada no dia 06/08/2018

Foto 06: Reunião realizada no dia 11/08/2018

Foto 07: Reunião realizada no dia 16/08/2018

Fator positivo do processo de mobilização é a constante procura de proprietários rurais pela participação no projeto, com destaque pela crescente demanda na região do Planalto Norte.

Atualmente o projeto possui 445 propriedades cadastradas, sendo 438 na região do Alto Vale do Itajaí (gráfico 01) e 07 na região do Planalto Norte de Santa Catarina (gráfico 02).

Gráfico 01: Número de propriedades cadastradas por município da região Alto Vale do Itajaí



Gráfico 02: Número de propriedades cadastradas por município da região Planalto Norte

Com a identificação dos agricultores e manifestação de interesse em mãos, são realizadas as visitas nas propriedades cadastradas, com o objetivo de esclarecer dúvidas, repassar informações e orientações a respeito da adequação das propriedades conforme legislação ambiental vigente.

Nesta visita são verificadas *in loco* as áreas com necessidade de serem restauradas de acordo com a informação constante no CAR e considerando principalmente as Áreas de Preservação Permanente (APPs), e outras áreas passíveis de restauração que possam auxiliar na formação de corredores ecológicos.

É orientado ao proprietário do imóvel rural respeitar a metragem mínima prevista na Lei 12.651/2012 para a restauração de APPs, sendo possível ampliar a área caso seja de seu interesse.

Para o desenho do mapa/*shape* da área de intervenção a ser trabalhada pelo projeto, é utilizado como base os dados declarados no CAR, porém em vários imóveis são constatadas inconsistências como erros de limites de propriedades, sobreposição de limites e falta de informações principalmente sobre vegetação e recursos hídricos. Nesses casos e sempre que possível é solicitado ao proprietário do imóvel que realize a retificação do CAR.

Entende-se que a implantação e cobrança efetiva do Programa de Regularização Ambiental (PRA) em nível estadual e federal traria maior segurança aos proprietários rurais, que assim poderiam definir o cronograma de execução da regularização ambiental da sua propriedade e com auxilio do projeto, conseguiriam atender o referido cronograma ou parte dele.

A metodologia adotada para restauração em cada propriedade é definida de forma participativa com os agricultores, a partir de levantamento dos dados como as características da área e tendo como base o escopo de metodologias adotadas pelo projeto.

Durante a primeira visita na propriedade é retomada a declaração de anuência já assinada pelo proprietário para aqueles cadastrados em 2016, e havendo necessidade é realizada a correção de dados. Para os novos cadastrados é realizado o preenchimento e assinatura da declaração.

A declaração segue o modelo disponibilizado pelo BNDES para a pequena propriedade ou posse rural familiar, definida no art. 3º, V, da Lei nº 12.651/2012.

Durante o primeiro semestre foram visitadas e realizado o planejamento de 148 das propriedades cadastradas, conforme tabelas apresentadas a seguir (01 a 12) e declarações de anuência constantes nos anexos (02 a 07).

Tabela 01:Proprietários cadastrados e atendidos no primeiro período do projeto no município de Agrolândia. Anexo 02.

Nome	RG	Município	Comunidade	RGI Matrícula	Área do imóvel (ha)	Data Visita de planejamento	Situação Cadastral junto ao BNDES
Adão Sebastião de Jesus	869.354.4	Agrolândia	Serra dos Alves	4.038	12,8	13/06/2018	Cadastro enviado em 2016
Adão Sebastião de Jesus	869.354.4	Agrolândia	Serra dos Alves	11.348	32,9	13/06/2018	
Dalvino Roling	3.211.055	Agrolândia	Serra dos Alves	16.342	8,00	08/06/2018	
José Osair Alves Paes	2.128.134	Agrolândia	Serra dos Alves	24.817	26,50	13/06/2018	
Luis de Jesus	2.120.777	Agrolândia	Rio Novo	13.698	3,60	13/06/2018	
José Elio da Silva	4.642.319	Agrolândia	Serra dos Alves	15.312	7.1118	28/08/2018	Cadastro enviado em 2016, houve alteração de dados
Vilmar Marangoni	4.154.738	Agrolândia	Serra dos Alves	4.654	10,20	28/08/2018	
Natalino Roling	2.625.570	Agrolândia	Serra dos Alves	9.205 9.154	36,00	13/06/2018	Novo cadastro.

Tabela 02: Proprietários cadastrados e atendidos no primeiro período do projeto no município de Apiúna. Anexo 02.

Nome	RG	Município	Comunidade	RGI Matrícula	Área do imóvel (ha)	Data Visita de planejamento	Situação Cadastral junto ao BNDES
Moacir Antonio Fistarol	96.630	Apiúna	Ribeirão São Luis	1.178	16	24/05/2018	Novo cadastro
Vilmar Hugen	2.488.465-0	Apiúna	Braço do salão	3.450	25,66	24/05/2018	
Cleomar Hugen	5.861.434	Apiúna	Salão	5.861 5.862	11,85	24/05/2018	

Tabela 03: Proprietários cadastrados e atendidos no primeiro período do projeto no município de Atalanta. Anexo 03.

Nome	RG	Município	Comunidade	RGI Matrícula	Área do imóvel (ha)	Data Visita de planejamento	Situação Cadastral junto ao BNDES
Adir Pezenti	2.126.014	Atalanta	Rio Caçador	13.782	11,07	22/5/2018	Novo cadastro
Andressa Zanelato	4.011.204	Atalanta	Santo Antonio	26.696	4,50	17/5/2018	Cadastro enviado em 2016
Antonio Pezenti	627.079-4	Atalanta	Ribeirão Matilde	13.380	13,00	7/5/2018	
Carlos Pezenti	723.998	Atalanta	Chapada Ribeirão Matilde	12.111	14,57	17/5/2018	
Celito Faust	433.735	Atalanta	Ribeirão Matilde	2.703	14,97	21/5/2018	Novo cadastro
Doracy Schmoeller dos Santos	898.539-1	Atalanta	Rio São João	25.380	6,90	22/6/2018	Cadastro enviado em 2016
Elsiário Antonio Hillesheim	434.383	Atalanta	Dona Luiza	15.882	17,94	25/5/2018	
Elsiário Antonio Hillesheim	434.383	Atalanta	Dona Luiza	7.771	1,653	25/5/2018	
Genesio Marcello	1.223.618-7	Atalanta	Rio Caçador	14.316	12,50	21/5/2018	
Gentil Pezenti	358.384-0	Atalanta	Ribeirão Matilde	6.905	11,00	14/5/2018	Novo cadastro
Gilberto Kammer	2.255.702	Atalanta	Dona Luiza	24.667	10,27	28/5/2018	
Guido José Fontanive	803.663-2	Atalanta	Dona Luiza	17.911	31,90	6/3/2018	Cadastro enviado

Jose Antonio Demarchi	1.890.695	Atalanta	Dona Luiza	11.343	10,59	28/8/2018	em 2016
José Ivonésio Steinheuser	1.893.085	Atalanta	Rio Caçador	25.140	3,5	22/5/2018	
José Ivonésio Steinheuser	1.893.085	Atalanta	Rio Caçador	15.174	9,0	22/5/2018	
José Lino Neckel	7R- 430.242	Atalanta	Santo Antônio	3761 e 5.444	14,00	29/5/2018	
Juscelino Pezenti	1.420.770-2	Atalanta	Ribeirão Matilde	3.133	13,7604	7/5/2018	
Juarez Miguel Rodermel	1.229.797	Atalanta	Alto Dona Luiza	11.050 11.049	8,70	27/8/2018	
Luis Carlos Voss	2.253333-8	Atalanta	Chapada Ribeirão Matilde	19.756	13,27	21/5/2018	Novo cadastro
Moacir Westphal	2.250.877	Atalanta	Santo Antonio	2.010	11,20	14/6/2018	
Nelson Kammer	5.252.342	Atalanta	Dona Luiza	11.712	23,24	22/5/2018	Cadastro enviado em 2016
Nilo Schaefer	804.794	Atalanta	Alto Dona Luiza	4.079	15,00	25/5/2018	Novo cadastro
Normelio Broering	10.302.883	Atalanta	São João	14.380	8,51	23/5/2018	
Raul Jorge Longem	1.422.372	Atalanta	Santo Antonio	7567 e 14.809	13,00	29/5/2018	
Roseli Kuhnen	1.670.526	Atalanta	Alto Dona Luiza	29912 e 29.913	25,24	25/5/2018	
Sebastião da Rosa	1.896.988	Atalanta	Dona Luiza	6.694	21,07	28/5/2018	
Sebastião Steinheuser	941.711-7	Atalanta	Caçador	23.361	3,00	29/6/2018	
Valdemar Osmar Nunes	719.309	Atalanta	Ribeirão Matilde	10.777	26,00	29/6/2018	
Vanderlei Demarchi	2.253.612	Atalanta	Dona Luiza	4.210	2,90	28/5/2018	
Vilmar Moreira	1.898.511-0	Atalanta	Ribeirão das Pedras	10.190	10,30	23/5/2018	
Vanderlei Parma	2.126.570	Atalanta	Dona Luiza	1.471	5,7	28/5/2018	
Bento Nunes Da Silva	345.762	Atalanta	Alto Dona Luiza	2.526	8,4	29/5/2018	
Orlando Neckel	575.634	Atalanta	Santo Antonio	5.443	20	1/6/2018	
Elenir Neckel Zamboni	1.678.033	Atalanta	Santo Antonio	5445 e 5.446	6	6/1/2018	
Mario Jaison Alves	4011770	Atalanta	Ribeirão Matilde	15.584	5.9293	23/7/2018	
Wiland Arnold	1891157	Atalanta	Alto Dona Luiza	29.301	24,90	27/8/2018	

Tabela 04: Proprietários cadastrados e atendidos no primeiro período do projeto no município de Lontras. Anexo 04.

Nome	**RG**	**Município**	**Comunidade**	**RGI Matrícula**	**Área do imóvel (ha)**	**Data Visita de planejamento)**	**Situação Cadastral junto ao BNDES**
Gilson Hermann	3.980.280	Lontras	Alto Subida	41.625	21,2	11/7/2018	Cadastro enviado em 2016
Luiz Dalpra	1.134.934-4	Lontras	Firma Rauh	30333	12,9	11/7/2018	

Tabela 05:Proprietários cadastrados e atendidos no primeiro período do projeto no município de Mirim Doce.Anexo 04.

Nome	RG	Município	Comunidade	RGI Matrícula	Área do imóvel (ha)	Data visita de planejamento	Situação Cadastral junto ao BNDES
Antonio Junior Ramos	4.935.710	Mirim Doce	Serra Chata	13.866	66,10	13/08/2018	Cadastro enviado em 2016
Ari Goetten de Lima	629043	Mirim Doce	Tifa Forquilha	11738	28,88	14/08/2018	
Fulvio Alves de Jesus	2.494.656	Mirim Doce	Forquilha	691	9,70	15/08/2018	Cadastro enviado em 2016, houve alteração de dados
Leandro Blau	431.198	Mirim Doce	Forradinho	8321	11,90	15/08/2018	Cadastro enviado em 2016
Olário Jastrack		Mirim Doce	Estrada Geral Campinas	14033	13,99	14/08/2018	
Vanderlei Machado	1.428.343-3	Mirim Doce	Boa Vista	17287	16,3637	14/08/2018	
Paulo Sergio Cardoso	3.820.554	Mirim Doce	Forradinho	667	4.7076	14/08/2018	Novo cadastro
Antonio Vendolin Pickler	629.475	Mirim Doce	Pinhalzinho	9588	9,3983	15/08/2018	
Renirio Fernandes	1.429.548	Mirim Doce	Forradinho	222-2941	4.9950-20.1646	15/08/2018	
Alvino Corrente	525.316	Mirim Doce	Margem Esquerda	5.817 6.375	32,7	15/08/2018	Cadastro enviado em 2016

Tabela 06: Proprietários cadastrados e atendidos no primeiro período do projeto no município de Pouso Redondo. Anexo 05.

Nome	RG	Município	Comunidade	RGI Matrícula	Área do imóvel (ha)	Data Visita de planejamento	Situação Cadastral junto ao BNDES
Charles Felger	2.915.136	Pouso Redondo	Ribeirão Vassoura	11.066	10,90	31/7/2018	Cadastro enviado em 2016
Dirceu Poleza	1.676.212	Pouso Redondo	Serra do Aterrado	5.465	15,1	1/8/2018	
Francisco de Assis Souza	3.272.928	Pouso Redondo	Rio de Trás	1.299	19,70	31/7/2018	
Ino Gutz	869.006	Pouso Redondo	Alto Sumidor	005	12,50	13/8/2018	
Nilton Teikoski	335.770	Pouso Redondo	Saltinho	68	22,24	31/7/2018	
Renaldo Miloschat	2.491.977	Pouso Redondo	Alto Sumidor	13.720	6,30	13/8/2018	
Valdir Picoli	434.449	Pouso Redondo	Santa Rita	6.892	9,90	13/8/2018	
Vitor Hildebrandt	1.220.161	Pouso Redondo	Alto Sumidor	658	27,3	1/8/2018	
Volnei da Cunha	1.425.332-1	Pouso Redondo	Ribeirão Vassoura	125	32,5	30/7/2018	Cadastro enviado em 2016, houve atualização de dados
Aurino Schaefer	1.224.854	Pouso Redondo	Aterrado	18.451	3,0	1/8/2018	Novo cadastro
Vanderlei Israel	2491893	Pouso Redondo	Serra Grande	6.314	12	31/7/2018	
Mario Amancio	7r 2.336.463	Pouso Redondo	Serra Santa Rita	16.365	10.5068	13/8/2018	

Tabela 07:Proprietários cadastrados e atendidos no primeiro período do projeto no município de Rio do Sul. Anexo 05.

Nome	RG	Município	Comunidade	RGI Matrícula	Área do imóvel (ha)	Data Visita de planejamento	Situação Cadastral junto ao BNDES
Ivanilde Hasse	431.911-7	Rio do Sul	Bela Aliança	11134	3,65	11/07/2018	Novo cadastro

Tabela 08: Proprietários cadastrados e atendidos no primeiro período do projeto no município de Trombudo Central. Anexo 05.

Nome	RG	Município	Comunidade	RGI Matrícula	Área do imóvel (ha)	Data Visita de planejamento	Situação Cadastral junto ao BNDES
Sérgio Buzana	2.332.155	Trombudo Central	Fruteira	11.636	14,87	03/05/2018	Cadastro enviado em 2016
Osmar Schneider	801.028-5	Trombudo Central	Ribeirão Kindel	5.453	4.3509	20/08/2018	Novo cadastro

Tabela 09: Proprietários cadastrados e atendidos no primeiro período do projeto no município de Vitor Meireles. Anexo 05.

Nome	RG	Município	Comunidade	RGI Matrícula	Área do imóvel (ha)	Data Visita de planejamento	Situação Cadastral junto ao BNDES
Celso Zimermmann	5.181.751	Vitor Meireles	Serra da Abelha I	3.154	20,1	20/7/2018	Novo cadastro
Ademir de Souza	2.917.044	Vitor Meireles	Salto Dollman	2.609	32	20/7/2018	
Acesso Mattiola	279.250	Dona Emma	Caminho Pinhal	12.745	19,5	20/07/2018	Cadastro enviado em 2016

Tabela 10:Proprietários cadastrados e atendidos no primeiro período do projeto no município de Witmarsun. Anexo 06.

Nome	RG	Município	Comunidade	RGI Matrícula	Área do imóvel (ha)	Data visita de planejamento	Situação Cadastral junto ao BNDES
Adriano Naatz	3.607.031	Witmarsum	Caminho Anú	26.400	20,7	18/7/2018	Cadastro enviado em 2016
Alcides Montagna	2.492.956	Witmarsum	Caminho Waldhein (Tucano Boi)	1.416 9.481	12,00	18/6/2018	
André Fernandes Steffen	14.251.540	Witmarsum	Serra Cambará	4.875	19,80	3/7/2018	
Antoninho Schmöeler	2.337.336	Witmarsum	Krauel Central Margem Esquerda	6002-318	44	19/7/2018	Cadastro enviado em 2016, houve atualização de dados
Antônio Day	2.627.509	Witmarsum	Caminho Waldhein (Margem Esquerda)	24.117	12	19/6/2018	Cadastro enviado em 2016
Arnaldo Kissner	1.893.326	Witmarsum	Waldheim	1.211	9,50	18/6/2018	
Camilo Telles	3.422.406	Witmarsum	Margem Esquerda (Caminho Waldhein)	1.728	10.8	5/7/2018	Cadastro enviado em 2016, houve atualização de dados
Celso de Souza dos Santos	1.427.633	Witmarsum	Alto Rio Krauel	11.553	19,1	3/7/2018	Cadastro enviado

Cleonir Kemper	2.624.175	Witmarsum	Serra Cambará	226	14,60	20/6/2018	em 2016
Dalvan Warmeling	5.011.302-0	Witmarsum	Serra Cambará	16.145	11,80	3/7/2018	Cadastro enviado em 2016, houve atualização de dados
Darci Schatz	2.332.922	Witmarsum	Tifa Palmeiras - Alto Rio Krauel	8.654	21	4/7/2018	
Deunizio Mees	1.428.883	Witmarsum	Vila Nova	6.049	22,20	19/6/2018	
Dirceu Kissner	3.607.309	Witmarsum	Tifa Tucaninho	13.725	31,00	19/6/2018	Cadastro enviado em 2016
Maria Denzer	3.272.009	Witmarsum	Ribeirão Marreco	3.672	5,00	19/6/2018	Cadastro enviado em 2016, houve atualização de dados
Ernst Rau	375.018-3	Witmarsum	Ribeirão Tucaninho	9.799 9.720 5.198	26,70	19/6/2018	
Eroni Prochnow	2.912.336	Witmarsum	Caminho Waldheim	5.175	29.3	19/6/2018	Cadastro enviado em 2016, houve atualização de dados
Genésio Lunelli	1.034.997	Witmarsum	Guadental	4.792	17,003	20/6/2018	
Gilmar Mannrich	2.240.972	Witmarsum	Serra Cambará	9.862	14,4	4/7/2018	
Gilmar Sandner	4.233.285	Witmarsum	Vila Nova	1.188	23,10	20/6/2018	Cadastro enviado em 2016
Hilário Boing	2.493.225-6	Witmarsum	Tucano Boi	2.426	23.1	19/6/2018	Cadastro enviado em 2016, houve atualização de dados
José Boger	800.465-0	Witmarsum	Alto Rio Krauel	9.279	12,3	3/7/2018	
José Lino Eli	526.677	Witmarsum	Caminho Butinga	25.681	19,00	20/6/2018	Cadastro enviado em 2016
Laudir Stein	1.425.403	Witmarsum	Vila Nova	2.447	11,1	20/6/2018	Cadastro enviado em 2016, houve atualização de dados
Leopoldo Dietrich	577.040	Witmarsum	Tucaninho	1.920	28,80	20/7/2018	
Lino Rohden	3.211.980	Witmarsum	Caminho Waldhein	7.926	17,5	20/6/2018	Cadastro enviado em 2016
Loreni Warmeling	7/R-1.677.193	Witmarsum	Serra do Cambará	1.520	25.513,00	4/7/2018	Cadastro enviado em 2016, houve atualização de dados
Maiki Stein	5.232.667	Witmarsum	Vila Nova	7.912	17,80	20/6/2018	Cadastro enviado em 2016
Marco Antônio Nienkötter	5.987.232	Witmarsum	Alto Rio Krauel	6221	25	18/7/2018	
Mario Berri	2.492.452-0	Witmarsum	Caminho Butinga	4.616	13.5	20/6/2018	Cadastro enviado em 2016, houve atualização de dados
Mario Caprali	2623184	Witmarsum	Vila Nova	17.418	17,50	20/6/2018	Cadastro enviado em 2016
Marly Cândido	1.030.039	Witmarsum	Waldhein	8.353	12,35	19/6/2018	

Nelson Dambroski	7.126.094	Witmarsum	Alto Rio Krauel	5.823	6,0	3/7/2018	
Nelson Stein	2.492.420	Witmarsum	Vila Nova	4.524	33,70	19/6/2018	
Odair Warmeling	3.718.316	Witmarsum	Serra Cambará	3.522	15,41	18/7/2018	Cadastro enviado em 2016, houve atualização de dados
Paulino Bertotti	2.125.833	Witmarsum	Serra Catangara	7.663	13,5	5/7/2018	Cadastro enviado em 2016
Roberto Carlos Wippel	1.677.893	Witmarsum	Ribeirão Cambará	5.124	10,84	19/7/2018	Cadastro enviado em 2016, houve atualização de dados
Robert Nuss	1.423.766-0	Witmarsum	Gnadental	135	16.6	20/6/2018	
Romário Honório	1421412-1	Witmarsum	Serra Cambará	2.808	24,52	18/7/2018	
Valdeci Schwambach	3.242.954	Witmarsum	Serra Cambará	13.733	11,30	3/7/2018	
Valério Nunes	2.339.993-7	Witmarsum	Waldheim	43.103	10	18/6/2018	Cadastro enviado em 2016
Valmir Francisco Rengel	1.893.644	Witmarsum	Tucano Feliz	1.215	9,8	20/6/2018	
Vanderlei Bach	2.917.235	Witmarsum	Alto Rio Krauel	1.334-5.629-1.333	39,5	3/7/2018	Cadastro enviado em 2016, atualização de dados
Wilson de Souza	2.129.533	Witmarsum	Alto Rio Krauel	3.223	12	3/7/2018	Cadastro enviado em 2016
Waldemiro Eli	2.917.774	Witmarsum	Serra Cambará	578	8,00	4/7/2018	
Walmor Vavassori	1.673.260	Witmarsum	Caminho Butinga	6.584	15,15	18/7/2018	Cadastro enviado em 2016, atualização de dados
Witmar Schiminello	4.744.700	Witmarsum	Krauel Central	7.088	40	19/7/2018	
Willy Michel	2.915.524	Witmarsum	Ribeirão Marreco	4.316	29,30	18/6/2018	Cadastro enviado em 2016
Alício Montanha	1.898541-6	Witmarsum	Waldhein	14.749	24.5	5/7/2018	Novo cadastro
Fabiana Bittelbrun	3820451	Witmarsum	Serra Cambará	2.314	13,74	4/7/2018	
Arno Bittelbrun	803.465	Witmarsum	Serra Cambará	2.316	23,13	4/7/2018	
Nelso Warmeling	1.675.614	Witmarsum	Serra Cambará	5.995	11,85	3/7/2018	
Darci Spancerski	2.492.967	Witmarsum	Serra Cambará	303	30,00	3/7/2018	
Nilo Kemper	724.591-2	Witmarsum	Serra Cambará	4.115	20,43	3/7/2018	
Ireneu Mayer	1.223.750	Witmarsum	Caminho Butinga	4.464 8.028	42,4945	19/7/2018	
Adelino Steffen	1.481.913	Witmarsum	Caminho Butinga	13.406	50,69	19/7/2018	

Tabela 11: Proprietários cadastrados e atendidos no primeiro período do projeto no município de Bela Vista do Toldo. Anexo 07.

Nome	**RG**	**Município**	**Comunidade**	**RGI Matrícula**	**Área do imóvel (ha)**	**Data Visita de planejamento**	**Situação Cadastral junto ao BNDES**
Ivo Tomporoski	790.659	Bela Vista do Toldo	Serra do Lucindo	43.389-2.194	36,9	26/9/2018	Novo cadastro

Tabela 12:Proprietários cadastrados e atendidos no primeiro período do projeto no município de Canoinhas. Anexo 07.

Nome	RG	Município	Comunidade	RGI Matrícula	Área do imóvel (ha)	Data Visita de planejamento	Situação Cadastral junto ao BNDES
Claudio Dranka Pasienski	1.792.698-0	Canoinhas	Arroios	16.857	7,2	7/6/2018	Novo cadastro
Adolfo Safanelli	1.53.232	Canoinhas	Capão do Erval	17.690	13,0	25/9/2018	
Emeli Joanita Gabriel Herzinger	3.169.683	Canoinhas	Sereia	27.551	25,2	25/9/2018	
Gilson Gudas	2.317.736	Canoinhas	Sereia	17.122	9,5	26/9/2018	

Conforme comentado anteriormente algumas propriedades atendidas possuem pendencias com atualização de matriculas e retificação do CAR. Para essas propriedades é necessário atualizar os dados da declaração de anuência, dessa forma a declaração das propriedades constantes na tabela 13, a seguir, serão enviadas no próximo relatório.

Tabela 13: Propriedades com dados pendentes para atualização dos dados na declaração de anuência.

Nome	RG	Município	Comunidade	RGI Matrícula	Área do imóvel (ha)	Data Visita de planejamento
Carlos Rosa Mayer	2.629.631	Agrolândia	Serra dos Alves	11.975	23,90	13/06/2018
Nilton Hubler	5583806-2	Agrolândia	Fundos do Tigre		7,80	13/06/2018
Oscal Rosa de Jesus	2.331.538	Agrolândia	Serra dos Alves	13.397	5,00	15/05/2018
Valmor Gonçalves	2.255.271	Agrolândia	Fundos do Tigre		4,60	13/06/2018
Diomir Alberton	941.130	Atalanta	Ribeirão Matilde	6.919	13.92	14/5/2018
Fernando Nunes	4.011.412	Atalanta	Ribeirão Matilde	4937 4938	26.5	21/5/2018
João Maria Ribeiro da Silva	1.458.206	Bela Vista do Toldo	Serra do Lucindo		10	26/9/2018
Auri Gonçalves Padilha	1.792.401	Canoinhas	Paula Pereira		20	
Carlos Pezenti	723.993	Petrolândia	Barra Nova	7.434	14,54	17/05/2018
Anacleto de Mello	3.693.148	Witmarsum	Ribeirão Marreco	5.764	23,00	18/6/2018
Valdir Kissner	2.492.963	Witmarsum	Waldheim	9.822	21,3	18/6/2018

As propriedades constantes na tabela 14, já possuíam cadastro junto ao BNDES enviado no período de aprovação do projeto, porém desistiram de participar do mesmo.

Tabela 14: Propriedades desistentes do projeto.

Nome	Município	Comunidade	RGI Matrícula	Tamanho da propriedade
Joacir Fernando Casagrande	Agrolândia	Três Barras	14814 16722	14
Renata Starosky Kunz	Atalanta	Santo Antônio	18.544	7,8
Nicodemus Krieger	Atalanta	Dona Luiza	6.470	15,23
Daniela Viana Weingaertner	Witmarsum	Rua Hudo Weingaertner	6.667	13,75
Elancir Dietrich	Witmarsum	Cambará Baixo	259	27,90
Eroni Weingaertner	Witmarsum		6.667	13,75
Benedito Zommer	Witmarsum	Waldheim	14.888	13,30
Fabio Bittelbrun	Witmarsum	Serra Cambará		19,00

Lourival Fistarol	Witmarsum	Serra do Cambará	3.309	13,00
Nivaldo Sebastião Fistarol	Witmarsum	Serra do Cambará	3.309	10,00
João Rodrigues	Witmarsum	Alto Rio Krauel	3.412	10
Remualdo Lunardi	Witmarsum	Alto Rio Krauel	3.000	16,5
David Cantovick	Atalanta	Chapada do Ribeirão Matilde	1.492	6,90
Ademir Day	Witmarsum	Centro Margem Esquerda	1.228	30,10
Albertina Haveroth	Witmarsum	Serra Cambará	3.948	17,20
Arcides Day	Witmarsum	Ribeirão Cambará	16.831	11,20
Ivan Hillesheim	Witmarsum	Centro	6.791	28,90
João Favarim Junior	Witmarsum	Alto Rio Krauel	4.667	11,34
Hanório de Mello	Witmarsum	Ribeirão Marrecos	5.768	23,00
Epaminondas Gomes do Nascimento	Pouso Redondo	Serra Vencida	2.287	13,00
Valdemir Vicente da Silva	Pouso Redondo	Pouso da Caixa	4.896	13,00
Dionizio Blau	Mirim Doce	Forradinho	17602 e 8158	14,00
João Dusmann	Mirim Doce	Forradinho	12665	7,50
Carlos Liebsch	Mirim Doce	Mirinzinho	9.850	12,28
Walter Liebsch	Mirim Doce	Mirinzinho	9.885	45,68
Cirineu Borghezan	Mirim Doce	Pinhalzinho	6.748	27,00
Paulo Sérgio Kestring	Mirim Doce	Volta Grande	3.263	25,00
Reginaldo Kestring	Mirim Doce	Volta Grande	7.177 10.038	54,00
Josmar dos Santos Pereira	Agrolândia	Serra dos Alves	4.739	7,20
José Edegar Antunes	Atalanta	Rio Caçador	159	15,00
Aldir Fontanive Jochen	Atalanta	Dona Luiza	14.928	8,20
Mario Bittelbrunn	Dona Emma	Dona Emma	49-984490657	3.957

Ação R. 03- Promover a restauração de áreas degradadas em áreas localizadas em propriedades rurais.

Conforme descrito no projeto aprovado, para a restauração das áreas degradadas está sendo adotado as seguintes metodologias:

- Plantio de mudas nativas em áreas sem vegetação: são utilizados para o plantio, de acordo com a disponibilidade de sementes e mudas, 50% de espécies florestais pioneiras que possuem rápido crescimento e preenchimento, e 50% de espécies de diversidade, sendo as secundárias e climácicas. Dá-se a preferência para utilização de espécies frutíferas e com potencial frugívoro como forma de aumentar a biodiversidade e atrair animais que trarão outras espécies para a área. O plantio é realizado com distribuição aleatória das espécies.

- Condução da regeneração natural: em linhas gerais consiste no isolamento da área de agentes externos, com o complemento do plantio de algumas espécies de rápido crescimento que poderão servir como poleiros, e espécies atrativas a fauna que contribuirão para os processos de polinização e dispersão de outras espécies vegetais, auxiliando no estabelecimento da dinâmica ecológica local.

- Enriquecimento florestal: metodologia utilizada visando aumentar através do plantio a quantidade de espécies de árvores e outras plantas em determinada área, contribuindo para o incremento da biodiversidade e para a aceleração na regeneração da floresta. Utilizada em áreas onde existem remanescentes florestais nativos, porém a diversidade de espécies é pequena, é realizado o plantio de espécies nativas adaptadas a áreas mais sombreadas como espécies secundárias tardias e clímax.

Após a visita de planejamento na propriedade, conforme descrito na Ação R. 02, quando necessário é realizado a entrega de arames para isolamento das áreas, sendo o agricultor responsável pela compra dos palanques e construção da cerca, como contrapartida.

Na terceira visita acontece a entrega das mudas, momento em que também são repassadas as orientações para o plantio e cuidado com as mudas, etapa essa realizada pelo agricultor.

Para mitigação dos riscos previstos nas ações de restauração, o projeto conta com ferramentas como os termos de compromisso assinados no momento de recebimento dos materiais (arames e mudas), e visitas de monitoria.

O projeto conta com uma importante ferramenta de gerenciamento que está em desenvolvimento que é o **Portal Ambiental da Apremavi**, onde são armazenados todos os dados de cada propriedade/área de restauração trabalhada.

O portal está dividido em 03 módulos, sendo o primeiro de acesso exclusivo da Apremavi, onde são cadastrados os dados e documentos do proprietário do imóvel rural e da propriedade; mapa com a mesma base de dados do CAR; e projeto técnico com todas as informações da área de intervenção a ser trabalhada pelo projeto como tipo da área, uso do solo, histórico e características gerais, fotos, mapa da área de intervenção, espécies utilizadas no plantio, cronograma e anexos. Será possível também gerar relatório técnicos com todas as informações cadastradas.

O segundo módulo é aquele em que proprietário terá acesso com o seu login e senha, e poderá acompanhar todas as informações que são cadastradas no módulo exclusivo da Apremavi, porém não conseguirá fazer alterações. Cada proprietário terá acesso exclusivo aos dados da sua propriedade.

O terceiro módulo é aquele em que o público geral poderá acompanhar e verificar no mapa as áreas que estão sendo trabalhadas pelo projeto, com informações como o limite da propriedade, localização, metodologia, e tamanho da área de intervenção.

O portal está em fase final de desenvolvimento, sendo que o módulo de acesso da Apremavi já está pronto e os dados do projeto estão sendo 100% cadastrados no portal, no entanto, ainda falta ajustes na aba relatório e habilitação de ferramenta que possibilite baixar o *shape* da área de intervenção. É previsto um tempo necessário de 60 dias para a realização desses ajustes.

Dessa forma, está sendo enviado nesse relatório as coordenadas geográficas de um ponto da área de restauração de cada propriedade onde já foram entregues as mudas para início dos plantios, conforme tabelas (16 a 18) apresentadas a seguir.

Durante o primeiro período do projeto foram entregues 26.270 mudas para o início dos plantios em propriedades da região do Alto Vale do Itajaí e da região Planalto Norte.

As mudas entregues são promoverão a recuperação de 19,84 hectares utilizando a metodologia do plantio em área total, 8,97 hectares para enriquecimento de florestas secundárias e 0,33 hectares de regeneração natural.

Tabela 15:Coordenadas das áreas de restauração com mudas entregues no município de Atalanta.

Nome	RG	Município	Coordenadas da restauração	METOLOGIA (ha)			Data visita de planejamento	Data Entrega de arame	Data Entrega das mudas	Quantidade de mudas
				Plantio	Enriquecimento	Regeneração				
Andressa Zanelato	4.011.204	Atalanta	W 49° 46' 46.05" S 27° 27' 37.42"		0,04		17/5/2018	16/7/2018	09/10/2018	40
Antonio Pezenti	627.079-4	Atalanta	W 49° 41' 14.06" S 27° 27' 05.22"	0,13			5/7/2018		20/09/2018	200
Antonio Pezenti	627.079-4	Atalanta	W 49° 41' 13.08" S 27° 27' 06.05"		0,55		7/5/2018		20/09/2018	80
Celito Faust	433.735	Atalanta	w 49° 42' 40.53" S 27° 25' 46.12"	0,19			21/5/2018	16/7/2018	20/09/2018	240
Diomir Alberton	941.130	Atalanta	w 49° 43' 14.33" S 27° 26' 30.46"	0,10			14/5/2018	16/7/2018	20/09/2018	120
Diomir Alberton	941.130	Atalanta	w 49° 43' 13.05" S 27° 26' 32.20"	0,11			14/5/2018	16/7/2018	20/09/2018	160
Diomir Alberton	941.130	Atalanta	w 49° 43' 13.02" S 27° 26' 29.22"	0,13			14/5/2018	16/7/2018	20/09/2018	120
Doracy Schmoeller dos Santos	898.539-1	Atalanta	W 49° 46' 17.51" S 27° 25' 27.57"	0,27			22/6/2018		28/08/2018	440
Elsiário Antonio Hillesheim	434.383	Atalanta	w 49° 42' 26.14" S 27° 23' 57.53"	0,03			25/5/2018	16/7/2018	27/09/2018	80
Gentil Pezenti	358.384-0	Atalanta	W 49° 41' 41.29" S 27° 25' 25.04"	0,13			14/5/2018	23/7/2018	20/09/2018	200
Gilberto Kammer	2.255.702	Atalanta	W 49° 43' 43.23" S 27° 24' 11.52"	0,20			28/5/2018	16/7/2018	27/09/2018	320
Guido José Fontanive	803.663-2	Atalanta	W 49° 42' 55.31" S 27° 23' 59.28"	0,34			6/3/2018	16/7/2018	27/09/2018	520
Jose Antonio Demarchi	1.890.695	Atalanta	W 49° 43' 18.04" S 27° 23' 50.15"	0,04			28/8/2018	4/9/2018	27/09/2018	80
José Ivonésio Steinheuser	1.893.085	Atalanta	W 49° 45' 18.40" S 27° 25' 49.17"	0,17			22/5/2018	16/7/2018	20/09/2018	160
José Ivonésio Steinheuser	1.893.085	Atalanta	W 49° 45' 14.19" S 27° 25' 57.05"	0,06			22/5/2018		20/09/2018	80
José Lino Neckel	7R-430.242	Atalanta	W 49° 46' 45.43" S 27° 26' 04.56"	0,13			29/5/2018	4/9/2018	27/09/2018	240
Juscelino Pezenti	1.420.770-2	Atalanta	W 49° 41' 23.08" S 27° 27' 20.10"	0,27			7/5/2018	16/7/2018	20/09/2018	400

Luis Carlos Voss	2.253 333-8	Atalanta	W 49° 41' 28.28" S 27° 27' 24.34"	0,21			21/5/2018	16/7/2018	20/09/2018	280
Luis Carlos Voss	2.253 333-8	Atalanta	W 49° 41' 25.32" S 27° 27' 23.51"	0,10			21/5/2018	16/7/2018	20/09/2018	120
Moacir Westphal	2.250 .877	Atalanta	W 49° 46' 59.25" S 27° 27' 44.27"	0,22			14/6/2018	27/9/2018	27/09/2018	200
Nelson Kammer	5.252 .342	Atalanta	W 49° 41' 36.32" S 27° 24' 42.19"	0,19			22/5/2018	16/7/2018	27/09/2018	200
Nilo Schaefer	804.7 94	Atalanta	W 49° 48' 05.58" S 27° 27' 45.13"		0,07		25/5/2018	16/7/2018	27/09/2018	80
Nilo Schaefer	804.7 94	Atalanta	W 49° 48' 04.11" S 27° 27' 44.24"	0,12			25/5/2018	16/7/2018	27/09/2018	120
Normelio Broering	10.30 2.883	Atalanta	W 49° 45' 57.40" S 27° 25' 58.18"	0,09			23/5/2018	16/7/2018	27/09/2018	120
Normelio Broering	10.30 2.883	Atalanta	W 49° 46' 13.33" S 27° 26' 01.32"	0,06			23/5/2018	16/7/2018	27/09/2018	80
Raul Jorge Longem	1.422 .372	Atalanta	W 49° 46' 54.17" S 27° 27' 23.31"	0,06			29/5/2018	16/7/2018	27/09/2018	80
Sebastião da Rosa	1.896 .988	Atalanta	W 49° 43' 19.55" S 27° 23' 49.58"	0,13			28/5/2018		27/09/2018	120
Sebastião Steinheuser	941.7 11-7	Atalanta	W 49° 44' 43.33" S 27° 25' 32.14"	0,05			29/6/2018	15/8/2018	20/09/2018	80
Valdemar Osmar Nunes	719.3 09	Atalanta	W 49° 42' 25.52" S 27° 25' 38.34"	0,67			29/6/2018	16/7/2018	20/09/2018	400
Valdemar Osmar Nunes	719.3 09	Atalanta	W 49° 42' 30.28" S 27° 25' 36.54"		0,60		29/6/2018	16/7/2018	20/09/2018 02/10/2018 04/10/2018	160 200 80
Vanderlei Demarchi	2.253 .612	Atalanta	W 49° 42' 00.31" S 27° 24' 03.06"	0,08			28/5/2018		27/09/2018	160
Vanderlei Demarchi	2.253 .612	Atalanta	W 49° 41' 59.27" S 27° 24' 06.37"		0,30		28/5/2018	-	27/09/2018	160
Vilmar Moreira	1.898 .511- 0	Atalanta	W 49° 44' 04.38" S 27° 27' 02.53"	0,32			23/5/2018	16/7/2018	20/09/2018	280
Fernando Nunes	4.011 .412	Atalanta	W 49° 43' 32.37" S 27° 26' 11.08" W 49° 43' 26.17" S 27° 26' 10.15"		1,23		21/5/2018		20/09/2018	200
Fernando Nunes	4.011 .412	Atalanta	W 49° 43' 28.47" S 27° 26' 13.25"	0,35			21/5/2018		20/09/2018	280

Vanderlei Parma	2.126.570	Atalanta	W 49° 41' 48.39" S 27° 23' 58.59"	0,11			28/5/2018	16/7/2018	27/09/2018	160
Vanderlei Parma	2.126.570	Atalanta	W 49° 41' 52.08" S 27° 23' 48.11"		0,20		28/5/2018	16/7/2018	27/09/2018	160
Bento Nunes Da Silva	345.762	Atalanta	W 49° 47' 22.53" S 27° 25' 53.57"	0,17			29/5/2018		04/10/2018	240
Bento Nunes Da Silva	345.762	Atalanta	W 49° 47' 21.00" S 27° 25' 53.12"		0,25		29/5/2018		04/10/2018	120
Orlando Neckel	575.634	Atalanta	W 49° 46' 44.16" S 27° 26' 12.51"	0,22			1/6/2018	16/7/2018	27/09/2018	160
Orlando Neckel	575.634	Atalanta	W 49° 46' 50.07" S 27° 26' 12.49"	0,13			1/6/2018	16/7/2018	27/09/2018	160
Elenir Neckel Zamboni	1.678.033	Atalanta	W 49° 46' 45.51" S 27° 26' 09.31"	0,16			1/6/2018	16/7/2018	27/09/2018	200
Elenir Neckel Zamboni	1.678.033	Atalanta	W 49° 46' 51.31" S 27° 26' 10.57"	0,10			6/1/2018	16/7/2018	27/09/2018	160
Mario Jaison Alves	4011770	Atalanta	W 49° 43' 42.02" S 27° 26' 45.23"	0,07			23/7/2018		09/08/2018	120
Mario Jaison Alves	4011770	Atalanta	W 49° 43' 44.34" S 27° 26' 45.26"	1,44			23/7/2018		09/08/2018	480

Tabela 16:Coordenadas das áreas de restauração com mudas entregues no município de Petrolândia, Lontras, Rio do Sul, Trombudo Central e Agrolândia.

Nome	RG	Município	Coordenadas da restauração	METOLOGIA (ha)			Data visita de planejamento	Data Entrega de arame	Data Entrega das mudas	Quantidade de mudas
				Plantio	Enriquecimento	Regeneração				
Carlos Pezenti	723.993	Petrolândia	W 49° 40' 53.12" S 27° 27' 39.29"	0,24			17/05/2018		20/09/2018	640
Gilson Hermann	3.980.280	Lontras	W 49°29'39.18" S 27°07'23.39"	0,43			11/7/2018	-	10/8/2018	520
Luiz Dalpra	1.134.934-4	Lontras	W 49°31'37.06" S 27°11'47.24"	0,09			11/7/2018	---	10/8/2018	240
Luiz Dalpra	1.134.934-4	Lontras	W 49°31'41.04" S 27°11'52.46"	0,06			11/7/2018		10/8/2018	120
Luiz Dalpra	1.134.934-4	Lontras	W 49°31'54.43" S 27°12'03.20"	0,38			11/7/2018		10/8/2018	280

Sérgio Buzana	2.332.155	Trombudo Central	W 49° 48' 51.42" S 27° 16' 01.33"	0,49			03/05/2018		12/07/2018	650
Ivanilde Hasse	431.911-7	Rio do Sul	W49º35'00.43" S27º11'44.47"	0,5			11/07/2018	-	13/07/2018 09/08/2018	1.000 110
Valmor Gonçalves	2.255.271	Agrolândia	W49º46'08.18" S27º24'17.02"	0,49			13/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	760
Nilton Hubler	5583806-2	Agrolândia	W49º46'22.54" S27º24'20.44"	0,61			13/06/2018	16/07/2018	16/07/2018	960

Tabela 17:Coordenadas das áreas de restauração com mudas entregues no município de Witmarsun e Vitor Meireles.

Nome	RG	Município	Coordenadas da restauração	METOLOGIA (ha)			Data visita de planejamento	Data Entrega de arame	Data Entrega das mudas	Quantidade de mudas
				Plantio	Enriqeucimento	Regeneração				
Adriano Naatz	3.607.031	Witmarsum	W 49° 46' 28.02" S 26° 55' 43.07"	0,36			18/7/2018	16/8/2018	02/10/2018	320
Anacleto de Mello	3.693.148	Witmarsum	W 49° 44' 10.14" S 26° 57' 14.01"	0,14			18/6/2018	18/7/2018	18/07/2018	300
André Fernandes Steffen	14.251.540	Witmarsum	W 49° 50' 53.13" S 26° 54' 53.16"		2,13		3/7/2018	-	04/10/2018	120
André Fernandes Steffen	14.251.540	Witmarsum	W 49° 50' 57.28" S 26° 55' 11.24"		0,35		3/7/2018	-	04/10/2018	40
Antoninho Schmöeler	2.337.336	Witmarsum	W 49° 43' 24.44" S 26° 56' 16.58"	0,36			19/7/2018	7/8/2018	10/10/2018	720
Antônio Day	2.627.509	Witmarsum	W 49° 49' 31.00" S 26° 55' 39.24"	0,50			19/6/2018	18/7/2018	10/10/2018	440
Arnaldo Kissner	1.893.326	Witmarsum	W 49° 51' 02.51" S 26° 56' 15.51"	0,11			18/6/2018	18/7/2018	16/7/2018	200
Cleonir Kemper	2.624.175	Witmarsum	W 49° 49' 39.11" S 26° 54' 34.39"	0,25			20/6/2018	-	04/10/2018	280
Cleonir Kemper	2.624.175	Witmarsum	W 49° 49' 40.00" S 26° 54' 37.13"	0,06			20/6/2018	-	04/10/2018	80
Dalvan Warmeling	5.011.302-0	Witmarsum	W 49° 51' 02.08" S 26° 54' 27.36"			0,17	3/7/2018	-	04/10/2018	40
Deunizio Mees	1.428.883	Witmarsum	W 49° 46' 41.53" S 26° 53' 34.43"		0,10		19/6/2018	18/7/2018	18/07/2018 02/10/2018	300 80
Dirceu Kissner	3.607.309	Witmarsum	W 49° 48' 16.40" S 26° 56' 44.46"	0,17			19/6/2018	7/8/2018	04/10/2018	200

Dirceu Kissner	3.607.309	Witmarsum	W 49° 48' 20.00" S 26° 56' 42.41"		0,17		19/6/2018	7/8/2018	04/10/2018	80
Dirceu Kissner	3.607.309	Witmarsum	W 49° 48' 21.49" S 26° 56' 41.15"	0,27			19/6/2018	7/8/2018	04/10/2018	360
Maria Denzer	3.272.009	Witmarsum	W 49° 43' 38.15" S 26° 56' 57.27"	0,15			19/6/2018	18/7/2018	02/10/2018	120
Maria Denzer	3.272.009	Witmarsum	W 49° 43' 44.08" S 26° 56' 53.35"	0,09			19/6/2018	18/7/2018	02/10/2018	80
Maria Denzer	3.272.009	Witmarsum	W 49° 43' 41.36" S 26° 56' 50.25"	0,03			19/6/2018	18/7/2018	02/10/2018	40
Ernst Rau	375.018-3	Witmarsum	W 49° 48' 12.45" S 26° 56' 15.56"	1,71			19/6/2018	18/7/2018	18/07/2018 10/10/2018	600 720
Gilmar Mannrich	2.240.972	Witmarsum	W 49° 51' 24.47" S 26° 55' 20.09"			0,07	4/7/2018	-	04/10/2018	40
Gilmar Sandner	4.233.285	Witmarsum	W 49° 48' 43.09" S 26° 53' 46.32"	0,07			20/6/2018	7/8/2018	02/10/2018	80
José Lino Eli	526.677	Witmarsum	W 49° 52' 18.58" S 26° 55' 26.57"	0,28			20/6/2018	7/8/2018	02/10/2018	200
Laudir Stein	1.425.403	Witmarsum	W 49° 47' 49.06" S 26° 53' 39.38"	0,10			20/6/2018	7/8/2018	02/10/2018	120
Loreni Warmeling	7/R-1.677.193	Witmarsum	W 49° 50' 54.28" S 26° 54' 58.37"	0,24			4/7/2018	18/7/2018	18/07/2018	400
Loreni Warmeling	7/R-1.677.193	Witmarsum	W 49° 50' 53.13" S 26° 54' 53.16"	0,12			4/7/2018	18/7/2018	04/10/2018	160
Maiki Stein	5.232.667	Witmarsum	W 49° 47' 25.29" S 26° 53' 55.44"	0,18			20/6/2018	7/8/2018	02/10/2018	200
Mario Berri	2.492.452-0	Witmarsum	W 49° 52' 07.36" S 26° 55' 32.57"	0,14			20/6/2018	-	02/10/2018	240
Mario Caprali	2.623.184	Witmarsum	W 49° 49' 27.16" S 26° 54' 07.19"	0,16			20/6/2018	7/8/2018	02/10/2018	200
Marly Cândido	1.030.039	Witmarsum	W 49° 49' 47.53" S 26° 56' 03.14"	0,03			19/6/2018	19/7/2018	10/10/2018	40
Nelson Stein	2.492.420	Witmarsum	W 49° 47' 30.44" S 26° 53' 43.52"	0,08			19/6/2018	-	02/10/2018	80
Roberto Carlos Wippel	1.677.893	Witmarsum	W 49° 48' 53.45" S 26° 54' 38.02"	0,10			19/7/2018	7/8/2018	02/10/2018 09/08/2018	80 100
Romário Honório	1421412-1	Witmarsum	W 49° 49' 37.47" S 26° 54' 57.13"	0,25			18/7/2018	-	04/10/2018	120

Romário Honório	1421412-1	Witmarsum	W 49° 49' 39.09" S 26° 54' 55.00"			0,09	18/7/2018	-	04/10/2018	40
Valdeci Schwambach	3.242.954	Witmarsum	W 49° 51' 32.27" S 26° 55' 27.26"	0,43			3/7/2018	7/8/2018	04/10/2018	80
Vanderlei Bach	2.917.235	Witmarsum	W 49° 55' 55.44" S 26° 59' 26.38"		1,01		3/7/2018		16/07/2018	250
Wilson de Souza	2.129.533	Witmarsum	W 49° 56' 25.28" S 26° 57' 57.07"	0,39			3/7/2018		16/7/2018	1040
Walmor Vavassori	1.673.260	Witmarsum	W 49° 54' 18.45" S 26° 55' 16.52"		0,21		18/7/2018	-	02/10/2018	160
Witmar Schiminello	4.744.700	Witmarsum	W 49° 43' 59.34" S 26° 55' 44.51"	0,29			19/7/2018	7/8/2018	02/10/2018	640
Fabiana Bittelbrun	3820451	Witmarsum	W 49° 49' 43.48" S 26° 54' 34.40"	0,05			4/7/2018	-	04/10/2018	80
Arno Bittelbrun	803.465	Witmarsum	W 49° 49' 57.29" S 26° 54' 56.35"	0,12			4/7/2018	-	04/10/2018	240
Nelso Warmeling	1.675.614	Witmarsum	W 49° 50' 57.56" S 26° 54' 58.00"	0,06			3/7/2018	-	04/10/2018	80
Darci Spancerski	2.492.967	Witmarsum	W 49° 51' 54.49" S 26° 55' 38.23"	0,50			3/7/2018	7/8/2018	04/10/2018	320
Nilo Kemper	724.591-2	Witmarsum	W 49° 50' 36.27" S 26° 54' 49.43"		0,29		3/7/2018	-	04/10/2018	120
Nilo Kemper	724.591-2	Witmarsum	W 49° 50' 35.27" S 26° 54' 47.40"	0,29			3/7/2018	-	04/10/2018	160
Nilo Kemper	724.591-2	Witmarsum	W 49° 50' 35.54" S 26° 54' 53.30"		0,13		3/7/2018	-	04/10/2018	40
Ireneu Mayer	1.223.750	Witmarsum	W 49° 52' 53.56" S 26° 55' 34.15"	0,56			19/7/2018	4/10/2018	02/10/2018	120
Ireneu Mayer	1.223.750	Witmarsum	W 49° 52' 55.02" S 26° 55' 11.52"	0,18			19/7/2018	4/10/2018	02/10/2018	280
Adelino Steffen	1.481.913	Witmarsum	W 49° 55' 00.28" S 26° 55' 31.11"	0,16			19/7/2018	-	02/10/2018	160
Ademir de Souza	2.917.044	Vitor Meireles	W 49°46'57.12" S 26°51'16.09"		0,46		20/7/2018	7/8/2018	10/10/2018	240
Celso Zimermmann	5.181.751	Vitor Meireles	W 49°53'34.30" S 26°50'29.35"	0,23			20/7/2018	7/8/2018	10/10/2018	480

Tabela 18:Coordenadas das áreas de restauração com mudas entregues no município de Canoinhas.

Nome	RG	Município	Coordenadas da restauração	METOLOGIA (ha)			Data visita de planejamento	Data Entrega de arame	Data Entrega das mudas	Quantidade de mudas
				Plantio	Enriquecimento	Regeneração				
Claudio Dranka Pasienski	1.792.698-0	Canoinhas	W 50° 22'05.31" S 26°16'28.55"		0,88		7/6/2018	25/09/2018	25/09/2018	440

Ação R.04 – Produzir mudas de espécies nativas para restauração de áreas degradadas.

As ações de restauração do Projeto Restaura Alto Vale estão amparadas pela produção de mudas de árvores nativas, a qual será realizada na maior parte pelo Viveiro de Mudas Nativas Jardim das Florestas da Apremavi.

Visando o melhor atendimento ao projeto e a modernização das técnicas adotadas pela Apremavi, no período de janeiro e fevereiro de 2018, foram visitados outros viveiros de mudas nativas no Brasil, e chegou-se à conclusão que melhorias poderiam ser realizadas, técnicas aprimoradas e o viveiro modernizado.

Entre essas melhorias está a produção de mudas em bancadas mais altas do chão, permitindo melhor controle e poda de raízes quando necessário, melhor controle sanitário e melhores condições de trabalho aos colaboradores da Apremavi devido a correta posição ergonômica de trabalho.

Irrigação com utilização de fertilizantes na água permitindo melhor controle sanitário e nutricional. E, produção de mudas em Ellepot, tecnologia dinamarquesa, que consiste na produção de mudas em tubete de papel degradável que substitui o pacote plástico e não precisa ser retirado na hora do plantio, evitando assim, perda de substrato ou estresse da muda antes de ser plantada.

Além de melhorar a qualidade do sistema radicular, o sistema Ellepot reduz, consideravelmente, os custos de processos como enchimento das embalagens, pois é realizado por maquinário especial e com alta eficiência de produção, além de outros custos como encanteiramentos das mudas, redução de peso e volume para manuseio das mudas no viveiro e transporte.

Com o orçamento disponível no projeto Restaura Alto Vale, as estruturas (galpão, estufa, bancadas, sistema de irrigação) do viveiro serão adquiridas pelo projeto. A máquina para enchimento do Ellepot, papel do Ellepot, e outras estruturas necessárias serão adquiridos com recurso da Apremavi.

Nesse semestre foi então realizada a limpeza e preparação do terreno para abrigar as novas estruturas, e iniciado a construção do galpão e da estufa que deverá ser concluido em 30 dias, para iniciar a instalação do sistema de irrigação. A maquina para enchimento do Ellepot e papel está no processo de importação, com previsão de ser instalada nos próximos 90 dias.

Fotos 08 e 09: Etapa 01 – Construção de canteiros e acondicionamento das mudas que já estavam prontas para plantio.

Fotos 10 e 11: Etapa 2 - Limpeza e cascalhamento do terreno anterior ao inicio das construções.

Fotos 12 e 13: Etapa 3 – Estágio de construção da estufa até o dia 03/10/2018.

Fotos 14 e 15: Etapa 4 – Estágio de construção do galpão até o dia 04/10/2018.

Foto 16: Estágio da construção da estufa e galpão até o dia 11/10/2018.

As mudas para atender o projeto nesse período inicial foram produzidas pelo Viveiro Jardim das Florestas, as quais já encontravam-se prontas para plantio. Ao total são produzidas 110 espécies de ocorrência nas regiões de abrangência do projeto, com a quantidade de espécies variando conforme a disponibilidade de sementes e estação climática.

Além das mudas produzidas pelo viveiro, foram adquiridas com recurso do projeto 12.500 mudas do horto florestal da Unidavi e 4.135 mudas adquiridas com recurso de contrapartida financeira da Apremavi ao projeto no viveiro florestal Ouro Verde do senhor Osvaldo Havrelhuck, localizado em Santa Terezinha (SC).

Ações de Monitoramento

O monitoramento para verificação da efetividade da restauração está amparado em 04 ações principais, conforme descrito no projeto, sendo: visita *in loco* as propriedades atendidas pelo projeto, portal ambiental da Apremavi, análise a partir de imagens de satélite, estudos e avaliação da vegetação pós plantio e monitoramento da qualidade da água de efluentes do vale do itajaí.

A metodologia para as atividades de “visita *in loco* as propriedades” e “estudos e avaliação da vegetação” está sendo trabalhada pela equipe técnica do projeto e equipe da Unidavi, para definição de um guia de monitoramento para o projeto, a fim de detalhar os parametros a serem avaliados durante esses dois processos de monitoria. Além das experiências da Apremavi já adotadas em projetos anteriores, a definição da metodologia poderá ser orientada e adaptada dos seguintes estudos:

MELO, A. C. G.; REIS, C. M.; RESENDE, R. U. Guia para Monitoramento de Reflorestamentos para Restauração. Projeto Mata Ciliar – Circular Técnica. Número 1. São Paulo. 10 p. 2010.

PACTO PELA RESTAURAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA. Protocolo de Monitoramento para Programas/Projetos de Restauração Florestal. Grupo de Trabalho Técnico-Científico. 40 p. 2011.

Portaria CBRN 01/2015. Estabelece o Protocolo de Monitoramento de Projetos de Restauração Ecológica. Secretaria do Meio Ambiente, Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, São Paulo. 10 p. 2015.

RESOLUÇÃO SMA Nº 32, DE 03 DE ABRIL DE 2014. Estabelece as orientações, diretrizes e critérios sobre restauração ecológica no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas. Secretaria de Estado do Meio Ambiente, São Paulo. 16 p. 2014.

Para o monitoramento da qualidade de água, foi assinado no dia 16 de agosto de 2018, o contrato entre a APREMAVI e a Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (anexo 08). Nesse semestre em conjunto com a equipe do projeto, estão sendo definidas as áreas amostrais para a realização das coletas de água.

Conforme descrito anteriormente o Portal Ambiental da Apremavi servirá como uma ferramenta de monitoramento do projeto, com interação com o público externo.

Através do link http://apremavi.cargeo.com.br/publico/mapa/ o público geral poderá acompanhar e verificar no mapa as áreas que estão sendo trabalhadas pelo projeto, com informações como o limite da propriedade, localização, metodologia, e tamanho da área de intervenção.

PRODUTO 02 - CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Ação C.01 – Capacitar equipe técnica.

As capacitações da equipe técnica são constantes na Apremavi e constituem-se em atividades teóricas, práticas, intercâmbios e cursos externos.

As capacitações geralmente são realizadas no Centro Ambiental Jardim das Florestas, são ministradas por colaboradores externos e pela própria equipe técnica da instituição. Utiliza-se metodologias que permite a troca de experiências, e conta com a participação das equipes de todos os projetos desenvolvidos pela Apremavi.

A seguir são apresentadas as capacitações envolvendo a equipe técnica do projeto, viveiristas e parceiros.

Durante o mês de janeiro uma equipe de técnicos e viveiristas da Apremavi, com apoio do consultor Beto Mesquita, visitaram três (03) viveiros no Estado de São Paulo. As visitas serviram para buscar conhecimento e novas tecnologias que podem auxiliar na modernização do processo de produção de mudas nativas do Viveiro Jardim das Florestas.

No dia 1º de fevereiro, a equipe da Apremavi participou do "*Seminário interno sobre Produção de Mudas e Restauração Florestal*" para conversar sobre o conhecimento adquirido pela Apremavi ao longo dos seus 30 anos de experiência e aprofundar o debate acerca de inovações que podem ser adotadas nos próximos anos.

Foto 17: Visita ao viveiro florestal da SOS Mata Atlântica

Foto 18: Seminário interno de restauração

O segundo momento de capacitação aconteceu no dia 03/05/2018, onde foi realizado o detalhamento do projeto Restaura Alto Vale, cronograma e estratégias para desenvolvimento das atividades. Leandro da Rosa Casanova assessor florestal da Apremavi realizou palestra sobre técnicas de restauração de áreas degradadas e legislação ambiental vigente. No período da tarde a equipe visitou a propriedade do sr. Sergio Buzana e realizou na prática o planejamento da primeira propriedade atendida pelo projeto, a fim de testar os protocolos a serem adotados em campo.

Foto 19: Equipe presente no momento da capacitação

Foto 20: Equipe em conversa com o proprietário Sergio.

No dia 11/09/2018 a equipe técnica do Projeto Restaura Alto Vale reuniu-se com as equipes técnicas dos projetos Matas Legais e Matas Sociais também executados pela Apremavi. O objetivo do encontro foi trocar experiências sobre metodologias de monitoramento adotadas nos projetos da Apremavi e a fim de dar início a elaboração do guia de monitoramento para o projeto Restaura Alto Vale.

Foto 21: Equipe técnica envolvida na capacitação no dia 11/09/2018.

As listas de presença referentes aos momentos de capacitação encontram-se no anexo 09.

Ação C. 02 – Promover intercâmbio entre viveiristas da região.

A atividade está programada para o dia 31 de outubro de 2018, será realizada no Viveiro de Mudas Nativas Jardim das Florestas, com estudo de caso e troca de experiência entre viveiristas da Apremavi, parceiros do projeto e outros viveiristas locais.

De caráter prático, o evento terá duração de um dia, envolvendo a socialização de informações sobre o funcionamento do viveiro florestal e a produção de mudas, onde serão abordados os seguintes assuntos: escolha de árvores matrizes, coleta e tratamento de sementes, estratificação de sementes, sementeiras, repicagem, encanteiramento, irrigação e adubação, manutenção, limpeza e cuidados essenciais com o viveiro e mudas nativas.

Ação C. 05 - Envolver a comunidade escolar no projeto

Atividades de informação e educação ambiental são realizadas e apoiadas constantemente pela Apremavi como recurso complementa aos projetos. É uma forma de envolver a família no projeto, pois as atividades são realizadas geralmente em escolas rurais onde os filhos de inúmeros agricultores atendidos pelo projeto estudam. As atividades também permitem alcançar maior visibilidade do projeto nos municípios e comunidades atendidas.

Entre as atividades desenvolvidas está a realização de palestra e participação de alunos em plantios educativos realizados pelo projeto, orientação para professores e doação de mudas de árvores nativas.

No decorrer desse semestre foram realizadas as seguintes atividades:

Dia 13/07/2018 – palestra nas escolas Centro Educacional Professor Curt Hamm e Centro Educacional Bernadina Farias de Matos, no município de Ituporanga.

Fotos 22 e 23: Registro das palestras e atividades realizadas no dia 13/07/2018.

Dia 10/08/2018 – participação das escolas Maria Tambosi e Júlio Wolf em plantio realizado na propriedade do Sr. Luiz Dalpra, no município de Lontras.

Fotos 24 e 25: Explicação sobre a importância da restauração em APPs e participação das crianças no plantio.

No mês da árvore foram também doadas mudas para atividades de educação ambiental para as seguintes instituições parceiras da Apremavi e mobilizadoras do projeto Restaura Alto Vale.

- Creche Municipal Professora Rosane Luiz Schutze e Melo; Município: Witmarsum; 193 mudas doadas.
- Escola de Educação Básica Professora Semiramis Bosco; Município: Witmarsum; 320 mudas doadas.
- Epagri; Município: Rio do Sul; 120 mudas doadas.

Ação C.06 – Realizar seminário regional para divulgação do projeto.

O seminário regional Restaura Alto Vale foi realizado no dia 13 de setembro de 2018, no Campus da Unidavi em Rio do Sul (SC).

O seminário teve como objetivo divulgar o projeto Restaura Alto Vale, para diferentes públicos da região do Alto Vale do Itajaí e sensibilizá-los sobre a importância da conservação e restauração da Mata Atlântica em pequenas propriedades rurais.

Participaram do evento 150 pessoas, entre secretários de agricultura e meio ambiente, técnicos, extencionistas rurais, lideranças locais, agricultores, estudantes e público em geral.

O seminário teve a seguinte programação:

13:30hs – Recepção e inscrições

13:45hs – Boas vindas e abertura do seminário – Parceiros do projeto e BNDES.

14:00hs – Apresentação do projeto Restaura Alto Vale – Edilaine Dick – coordenadora do projeto/Apremavi

14:30hs – Importância da restauração florestal nas propriedades rurais da Mata Atlântica – Ricardo Ribeiro Rodrigues/Professor do Departamento de Ciências Biológicas da ESALQ/USP.

15:45hs – Intervalo e café.

16:00hs – Legislação ambiental aplicada a pequena propriedade rural – Leandro da Rosa Casanova/Assessor Florestal da Apremavi.

17:15hs – Encerramento.

Segue lista de presença no anexo 10.

Fotos 26 e 27: Abertura do seminário e palestra com professor Ricardo Ribeiro Rodrigues.

Ação C.07 – Promover a divulgação do projeto para a sociedade em geral.

- Envio periódico de releases para a imprensa local e regional.

O projeto Restaura Alto Vale foi destaque na programação da Rede Bela Aliança de Televisão no dia 05 de fevereiro de 2018. A matéria pode ser acessada no link: http://www.rbatv.com.br/noticia-jr/restaura-alto-vale-24023

A divulgação do projeto e do seminário regional contou com apoio da mídia local e espontânea, onde foram cedidos vários espaços para a coordenadora do projeto realizar entrevistas gravadas e ao vivo, divulgando o projeto e também o seminário.

No dia 22 de agosto de 2018, foram realizadas entrevistas na rádio Mirador, rádio Amanda FM, rádio Sintonia, Jornal Diário do Alto Vale e espaço AMAVI.

A entrevista na rádio sintonia pode ser acessada no link https://www.sintonia.fm.br/noticias/alto-vale/geral/agricultores-da-regiao-podem-participar-do-projeto-restaura-alto-vale-da-apremavi-27465.html

No dia 24 de agosto, realizou-se entrevista na rádio Demais FM, sendo possível acessar através do link http://www.radio1079.fm.br/noticia-abrir.php?uid=12904

No dia 13 de setembro a rádio Mirador acompanhou a realização do seminário com gravação de entrevista ao vivo.

Cidade

DIÁRIO DO ALTO VALE
TERÇA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2018

Tatiana Hoelgebaum

Com o objetivo de promover a restauração de áreas degradadas e contribuir com a adequação de propriedades rurais, a Associação de Preservação do Meio Ambiente e do Vale (Apremavi) está executando um projeto intitulado "Restaura Alto Vale", que será tema de um seminário regional no dia 13 de setembro na sala nobre da Unidavi a partir das 13h30. A intenção é apresentar o projeto, abordar a importância da restauração florestal nas propriedades rurais, da Mata Atlântica, além da legislação ambiental aplicada à pequena propriedade rural.

De acordo com a coordenadora do projeto, Edilaine Dick, o programa seria desenvolvido nos 28 municípios do Alto Vale. "O objetivo é restaurar as áreas degradadas que são aquelas áreas que não tem mais florestas e precisam ser plantadas com mudas de árvores nativas. A intenção é atender o agricultor familiar que tenha até quatro módulos fiscais e que se enquadra nessa categoria", ressalta.

Para fazer parte do programa, basta procurar a Apremavi para fazer o cadastro e ser registrado o Cadastro Ambiental Rural, (CAR). "Nós temos a possibilidade de doação das mudas nativas. O nosso papel é visitar o agricultor, fazer o planejamento da área que ele precisa restaurar, doar uma parte do arame caso ele tenha gado na propriedade. A contrapartida do produtor é fazer o plantio, a cerca e essa manutenção", pontua.

A coordenadora explica ainda que não existe uma área mínima para poder preservar e que os agricultores que têm interesse em fazer a restauração são atendidos. Quem ainda tem dúvidas sobre o projeto, pode solicitar uma visita para entender como de funciona. "Se ele quiser, poderá entrar em contato com a gente, e ele poderá tirar as próprias conclusões, se é viável ou não", comenta.

Preservação

A legislação exige uma metragem mínima de preservação em cada terreno de cada agricultor. "A gente trabalha com uma metragem mínima, mas se o agricultor pretende preservar mais ele pode. O que a gente tem procurado é trabalhar com o agricultor que já entendeu a importância do projeto e não só pela Lei, mas pela preservação do espaço em si", argumenta.

O programa Restaura Alto Vale é um projeto executado por meio da Apremavi, financiado pelo BNDES e tem como parceiros a Unidavi, prefeitura, Epagri, Amani e ICMBIO.

Exemplo de mata ciliar recuperada

Seminário busca integrar agricultores

Restaura Alto Vale quer esclarecer sobre a importância do reflorestamento e sanar dúvidas sobre a legislação ambiental

Figura 01: Publicação de matéria no jornal impresso Diário do Alto Vale

Figura 02: Publicação de matéria digital Jornal Alto Vale

- 01 seção específica do projeto Restaura Alto Vale ancorada no site da Apremavi.

O projeto Restaura Alto Vale está com destaque permanente na página inicial do site da Apremavi. As notícias publicas pelo projeto também ficam temporariamente disponíveis na página inicial da Apremavi e permanentemente no link http://www.apremavi.org.br/noticias/



Figura 03: Página inicial do site da Apremavi com acesso ao link do projeto Restaura Alto Vale.

No site há um link especifico para o projeto (http://www.apremavi.org.br/projetos/restaura-alto-vale/) contendo objetivo, atividades previstas, critérios para participação, e notícias. Também nesse link está disponível o contrato de colaboração financeira assinado entre a Apremavi e o BNDES.

- Elaboração de logomarca do projeto.

A logomarca foi elaborando levando em consideração alguns elementos como região de abrangência do projeto, áreas de preservação permanente, rios, plantio de mudas, fauna e elemento humano.

Segue a versão final da logomarca para aplicação horizontal e vertical, que está sendo divulgada associada aos materiais de comunicação do projeto. Demais formas de aplicação da logomarca, seguem manual específico.

- Confecção de uniforme para equipe do projeto.

Os uniformes seguiram o padrão institucional da Apremavi sendo confeccionados para a equipe técnica camisetas, camisa gola polo, calças, mochila e jaqueta.

- 03 banners em lona.

Nesse primeiro semestre foi produzido um banner com a identidade visual do projeto, que está sendo utilizado em diferentes eventos de divulgação e comunicação.

Os outros 02 banners serão produzidos no decorrer do projeto, com temas específicos e relacionados ao projeto.

Foto 28: Utilização do banner em evento no município de Witmarsum.

- Adesivos com as logomarcas do projeto, Apremavi e BNDES a ser colocado nos veículos adquirido com recurso do projeto.

Foram impressos e aplicados adesivos para os dois veículos adquiridos com recurso do financeiro do projeto, conforme fotos apresentadas a seguir.

Fotos 29 e 30: Aplicação da logomarca do projeto e BNDES nos veículos adquiridos com recursos do projeto.

- Placas indicativas do patrocínio.

A placa indicativa de patrocínio foi confeccionada, e conforme orientações para o período eleitoral a marca do governo federal está coberta.

Figura 04: Placa indicativa de patrocínio.

- 01 folder de divulgação do projeto.

  O conteúdo do folder está em elaboração e será impresso no próximo semestre.

- 01 outdoor em lona para divulgação do projeto.

  Atividade será realizada no próximo semestre.

- Bonés

Como material de ampla divulgação do projeto, foram produzidos 1.500 bonés com a logomarca do projeto, BNDES e Apremavi, que está sendo entregue ao público beneficiário do projeto.

Fotos 31 e 32: Bonés projeto Restaura Alto Vale, com aplicação das logomarcas.

PRODUTO 03 – AÇÕES DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

Durante o primeiro período do projeto, destinou-se uma parte do tempo para organização geral do projeto, aquisição de equipamentos e veículos para o início das atividades, contratação de novos membros para a equipe técnica, definição de estratégias para a execução das atividades, retomada do relacionamento com parceiros, entre outras atividades relacionadas ao gerenciamento do projeto.

Foram realizadas reuniões com os parceiros já estabelecidos para o projeto e novos parceiros, a fim de reforçar as parcerias na área de abrangência do trabalho e de formar novas parcerias que possam auxiliar na execução do mesmo, além de somar forças com outras iniciativas e projetos já existentes na região que possam de alguma forma se complementar.

Atualmente o projeto conta com 5 parcerias institucionais já estabelecidas, sendo a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (Amavi), Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), Prefeitura Municipal de Atalanta, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri).

No dia 06 de fevereiro de 2018, foi realizada a primeira reunião com os parceiros após a assinatura do contrato para apresentação do projeto aprovado, contrato assinado e definição dos primeiros passos.

Foto 33: Reunião inicial com os parceiros

No dia 22 de agosto, a coordenadora do projeto e o presidente da Apremavi em exercício, reuniram- se com o secretário executivo e equipe técnica da AMAVI para falar a respeito do projeto Restaura Alto Vale, e a importância da AMAVI como articuladora junto aos municípios para o cadastramento dos agricultores da região do Alto Vale do Itajaí no CAR e posterior cobrança de adesão ao PRA.

Como encaminhamento a AMAVI abrirá espaço para a Apremavi apresentar o projeto Restaura Alto Vale, na assembleia dos prefeitos a realizar-se no mês de outubro de 2018.

Foto 34: Reunião realizada na AMAVI

No dia 24 de agosto, a coordenação do projeto Restaura Alto Vale reuniu-se com representantes da Cooperativa de Credito Rural – CRESOL dos municípios de Witmarsum, Presidente Getúlio e José Boiteux para apresentação do projeto e análise em conjunta de possibilidade de formação de parceria entre as instituições. O público prioritário da CRESOL são agricultores familiares, e o CAR é uma exigência da cooperativa para liberação de qualquer tipo de custeio. Os próximos passos a partir dessa primeira conversa é a elaboração da carta de parceria, com a definição dos papéis da instituição no apoio ao projeto Restaura Alto Vale e participação da reunião da regional da CRESOL Alto Vale no dia 31/10/2018.

Foto 35: Reunião realizada na CRESOL

Nesse período a Apremavi foi sede do 1º Encontro de ONGs do Paraná e Santa Catarina com projetos apoiados pelo edital BNDES Restauração Ecológica – foco 01/2015. O encontro foi realizado nos dias 13 e 14 de setembro de 2018, contou com a participação das ONGs Mater Natura Instituto de Estudos Ambientais, Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), Apremavi e BNDES.

O encontro teve como objetivo criar um espaço para troca de experiências entre os projetos apoiados pelo BNDES no sul do Brasil, sobre metodologias utilizadas, êxitos e dificuldades. E, promover uma conversa mais ampla sobre restauração, cenários futuros, ganho de escala na restauração, replicação de iniciativas de êxito, conectividade e estratégias de ganho de escala de conservação no território, entre outros. Foi solicitado também ao BNDES apoio para participação dos projetos no XXV Congresso Mundial da IUFRO que acontecerá em Curitiba, em 2019.

O encontro proporcionou aos participantes, visita de campo as propriedades dos senhores Nilton Hubler e Valmor Gonçalves localizada em Agrolândia e do senhor Sergio Buzana localizada em Trombudo Central. Ambas são beneficiarias do projeto Restaura Alto Vale.

Fotos 36 e 37: Reunião realizada com as ONGs e BNDES e visita realizada na propriedade do Sr. Sergio Buzana.

As listas de presença referente as atividades de gerenciamento do projeto, encontram-se no anexo 11.

Grau Percentual de Execução Física

A planilha “Grau Percentual de Execução Física” está representada na figura abaixo.

Grau Percentual de Execução Física

Preencher a tabela conforme a seguinte legenda:

Indicar, na coluna “% Execução Física Realizada”, o percentual de execução física já realizado até o momento, utilizando critérios ou metodologia de cálculo adequados ao projeto

PRODUTO/SERVIÇO ↓	% Execução Física Realizada
Produto/Serviço 1 -	
Produto/Serviço 2 -	
...	
TOTAL DO PROJETO	

B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO

Informar aqui atualizações relevantes referentes à instituição beneficiária e outras instituições participantes do projeto, como, por exemplo: novos projetos, novas parcerias, novas fontes de recursos, alterações no estatuto social, mudanças na diretoria, alterações nas informações de contato, etc.

Prêmios Recebidos:

Nesse semestre a Apremavi recebeu o Troféu Onda Verde, com execução do projeto Matas Sociais. Ver link da matéria: http://www.apremavi.org.br/projeto-matas-sociais-recebe-trofeu-onda-verde/

Mudanças na diretoria:

Em assembleia geral ordinária realizada no dia 27 de junho de 2018, aconteceu eleição para preenchimento de cargo vago na diretoria, sendo que o senhor Tarcisio Polastri passou a ocupar o cargo de 2º Tesoureiro da instituição.

Durante o período de 04 de abril de 2018 a 08 de outubro de 2018, Miriam Prochow se afastou da presidência da instituição devido ao período eleitoral, sendo a presidência assumida por Edinho Pedro Schaffer.

Novamente em 08 de outubro de 2018, Miriam Prochonow solicitou afastamento da presidência da Apremavi até o dia de 31 janeiro de 2019, permanecendo Edinho Pedro Schaffer como presidente em exercício.

Os documentos relativos as mudanças na diretoria seguem nos anexos 12, 13 e 14.

C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

O Cronograma de Execução Física atualizado da operação deve ser preenchido na planilha “Cronograma de Execução Física”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. O beneficiário deverá marcar em “Previsto” o último cronograma acordado com o BNDES e, em “Realizado”, o efetivamente executado.

Cronograma de Execução Física

A planilha “Cronograma de Execução Física” está representada na figura abaixo.

Cronograma de Execução Física

Marcar com X as células da linha “Previsto” reproduzindo o último cronograma de execução física do projeto acordado com o BNDES e as células da linha “Realizado” correspondentes aos meses em que as atividades foram efetivamente executadas.

PRODUTO/SERVIÇO ↓	Previsto/ Realizado	DURAÇÃO EM MESES						
		Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	Mês/Ano	...	Mês/Ano
Produto/Serviço 1 -	Previsto							
	Realizado							
Atividade 1.1	Previsto							
	Realizado							
Atividade 1.2	Previsto							
	Realizado							
...	Previsto							
	Realizado							
Produto/Serviço 2 -	Previsto							
	Realizado							
Atividade 2.1	Previsto							
	Realizado							
Atividade 2.2	Previsto							
	Realizado							
...	Previsto							
	Realizado							

Em caso de mudanças no Cronograma de Execução Física "realizado" em relação ao "Previsto", informar aqui as ocorrências que suscitaram tais mudanças, como eventuais adiantamentos ou atrasos na execução de obras, problemas em processos licitatórios, etc.

As ações R.01, R.02, Monitoramento e C.06 eram previstas para serem realizadas no 1º trimestre de execução do projeto, no entanto, como dependem de recurso expressivo para execução, foram iniciadas apenas a partir do momento da liberação de recursos, ocorrido em maio/2018.

A atividade C.02 será realizada no dia 31/10/2018, conforme relatado anteriormente.

A ação C.03 depende de mobilização inicial dos agricultores a partir das atividades de restauração, portanto será solicitado os recursos no próximo pedido de liberação.

A ação C.04 depende da agenda de eventos externos ao projeto, sendo solicitado recurso nos próximos pedidos de liberação.

D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO

O Quadro de Usos e Fontes Detalhado deve ser preenchido na planilha “Quadro de Usos e Fontes Detalhado”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.

Quadro de Usos e Fontes

A planilha “Quadro de Usos e Fontes Detalhado” está representada na figura abaixo.

Quadro de Usos e Fontes Detalhado

No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:

“Último orçamento aprovado” refere-se aos valores dos componentes do último Quadro de Usos e Fontes Detalhado que tenha sido aprovado pelo BNDES.

Valores em R$ - Posição em .../.../...						
USOS/FONTES	ÚLTIMO ORÇAMENTO APROVADO (MÊS/ANO)	REALIZADO NO PERÍODO DE --/--/-- a --/--/--	REALIZADO NO PERÍODO DE --/--/-- a --/--/--	...	TOTAL REALIZADO	A REALIZAR
Usos						
Produto/Serviço 1 -						
Item 1.1						
Item 1.2						
Item 1.3						
...						
Total Produto/Serviço 1 -						
Produto/Serviço 2 -						
Item 2.1						
Item 2.2						
Item 2.3						
...						
Total Produto/Serviço 2 -						
Produto/Serviço 3 -						
Item 3.1						
Item 3.2						
Item 3.3						
...						
Total Produto/Serviço 3 -						
...						
...						
...						
TOTAL USOS						

FONTES	ORÇAMENTO APROVADO	1ª LIBERAÇÃO	2ª LIBERAÇÃO	...	TOTAL LIBERADO	TOTAL A LIBERAR
BNDES						
BNDES - Rendimentos das Aplicações Financeiras						
Outras Fontes						
TOTAL FONTES						

Saldo (Fontes menos Usos):	-	-		-

E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

A relação dos pagamentos efetuados deve ser preenchida na planilha “Relação de Pagamentos”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.

F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

A planilha “Máquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto” deve ser preenchida clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.

A planilha “Máquinas e Equipamentos Adquiridos com Recursos do Projeto” está representada na figura abaixo.

Listagem de Máquinas e Equipamentos Adquiridos

No preenchimento da tabela devem ser observadas as seguintes intruções:
"Máquina / Equipamento" refere-se às máquinas e equipamentos adquiridos com recursos do projeto
"Quantidade" refere-se ao número de itens adquiridos
"N° na Relação de Pagamentos" refere-se ao(s) número(s) associado à máquina ou equipamento na planilha "Relação de Pagamentos" (primeira coluna) do item "E" deste modelo

Máquina / Equipamento	Fabricante	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)	N° na Relação de Pagamentos

G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A planilha “Movimentação Financeira” deve ser preenchida, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.

Movimentação Financeira

A planilha “Movimentação Financeira” está representada na figura abaixo.

Movimentação Financeira

Valores em R$ - Posição em .../.../...					
Movimentação da Conta Vinculada: Nome do Banco, nº da agência e da conta-corrente					
MÊS	SALDO INICIAL	LIBERAÇÕES BNDES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS *	SALDO FINAL (A)
					-
					-
					-
					-
					-
Totais		-	-	-	

* As eventuais despesas bancárias que venham a ser discriminadas devem estar incluídas nos pagamentos

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado"

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):	-
Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado" (B):	
Diferença de (A) - (B):	-

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato bancário

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):	-
Saldo informado no extrato bancário (C):	
Diferença de (A) - (C):	-

CONCILIAÇÃO

Caso a diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado” e/ou a diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato bancário sejam diferentes de zero, justificar abaixo.

- Conciliação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado":

- Conciliação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato bancário:

Existe diferença pois o mês de outubro não foi fechado. O relatório é até 11/10 e o extrato da aplicação não fornece informações completas no meio do mês, somente no primeiro dia do mês subsequente.

H) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET

Informar a seguir o(s) link(s) no sítio eletrônico ocupado pelo beneficiário na INTERNET, com informações atualizadas sobre as atividades previstas no projeto e seu estágio de implementação.

Link(s):

- Notícia geral sobre o projeto: Rede Bela Aliança de Televisão: http://www.rbatv.com.br/noticia-jr/restaura-alto-vale-24023.

- Entrevistas sobre o projeto e realização do seminário regional: Rádio Sintonia: https://www.sintonia.fm.br/noticias/alto-vale/geral/agricultores-da-regiao-podem-participar-do-projeto-restaura-alto-vale-da-apremavi-27465.html; Demais FM: http://www.radio1079.fm.br/noticia-abrir.php?uid=12904

- Seção específica sobre o projeto site da Apremavi: http://www.apremavi.org.br/projetos/restaura-alto-vale/

- Matérias publicadas no site da Apremavi:
http://www.apremavi.org.br/apremavi-inicia-projeto-restaura-alto-vale/
http://www.apremavi.org.br/restaura-alto-vale-em-campo/
http://www.apremavi.org.br/projeto-restaura-alto-vale-no-planalto-norte/
http://www.apremavi.org.br/apremavi-promove-seminario-sobre-restauracao-florestal/
http://www.apremavi.org.br/seminario-regional-restaura-alto-vale-e-realizado-pela-apremavi/
http://www.apremavi.org.br/apremavi-realiza-encontro-com-ongs-do-parana-e-de-santa-catarina/

- Matérias publicadas em outros sites:
https://www.diarioav.com.br/apremavi-viabiliza-projeto-junto-ao-bndes/
https://www.diarioav.com.br/seminario-busca-integrar-agricultores/
https://portalexpresso.com.br/apremavi-promove-seminario-em-rio-do-sul-sobre-restauracao-florestal/
http://www.jav.inf.br/2018/09/08/projeto-restaura-alto-vale-realiza-seminario-regional/

I) FOTOS DO PROJETO

Devem ser enviadas fotos digitais das atividades realizadas no âmbito do projeto. Adicionalmente, para cada foto digital, devem ser enviadas também as autorizações de uso de imagem e o termo de cessão de direitos autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo.

Autorização de Uso de Imagem Individual

BNDES — FUNDO AMAZÔNIA

AUTORIZAÇÃO

Pelo presente termo de autorização para uso de imagem e de divulgação de entrevista/depoimento,_____, portador de carteira de identidade RG.Nº _____ e CPF/MF Nº _____,residente e domiciliado à _____, na Cidade de _____, Estado de _____, **AUTORIZA,** expressamente, o BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social a utilizar sua imagem e sua entrevista nos materiais de divulgação de resultados e de informações sobre o Fundo Amazônia e sobre o Projeto _____(nome do projeto), desenvolvido pelo _____(responsável pelo projeto), por meio de mídia impressa, vídeo ou internet.

Fica autorizada a ampla utilização do material objeto do presente termo, de forma integral ou parcial, podendo ser, inclusive, disponibilizado e utilizado por terceiros, desde que relacionada aos fins institucionais do BNDES e/ou dos objetivos de divulgação do Fundo Amazônia, em apresentações, relatórios, campanhas publicitárias e eventos, observadas, com relação aos empregados, as prescrições do Código de Ética do BNDES.

A presente autorização de uso de imagem abrange, exclusivamente, a concessão de uso da imagem e de entrevista para os fins aqui estabelecidos, pelo que qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução, deverá ser previamente autorizada para tanto.

Local/data
Assinatura

Autorização de Uso de Imagem Coletiva

BNDES — FUNDO AMAZÔNIA

AUTORIZAÇÃO

Pelo presente termo de autorização para uso de imagem, as pessoas abaixo identificadas, AUTORIZAM, expressamente, o BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social a utilizar a imagem obtida no evento realizado em __/__/____, na Cidade de _____, no Estado de _____, nos materiais de divulgação de resultados e de informações sobre o Fundo Amazônia e sobre o Projeto _____(nome do projeto), desenvolvido pelo _____(responsável pelo projeto), por meio de mídia impressa, vídeo ou internet.

Fica autorizada a ampla utilização do material objeto do presente termo, de forma integral ou parcial, podendo ser, inclusive, disponibilizado e utilizado por terceiros, desde que relacionada aos fins institucionais do BNDES e/ou dos objetivos de divulgação do Fundo Amazônia, em apresentações, relatórios, campanhas publicitárias e eventos, observadas, com relação aos empregados, as prescrições do Código de Ética do BNDES.

A presente autorização de uso de imagem abrange, exclusivamente, a concessão de uso da imagem para os fins aqui estabelecidos, pelo que qualquer outra forma de utilização e/ou reprodução, deverá ser previamente autorizada para tanto.

	Nome	CPF	Assinatura
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

restrição para o seu uso e disponibilidade.
Declara, ainda, o autor da(s) obra(s) fotográfica(s) ter conhecimento que:
a) a reprodução em tela poderá alcançar todo território nacional e exterior;
b) a presente cessão acontece em caráter irrevogável, irretratável, a título gratuito e por prazo indeterminado;
c) a(s) obra(s) fotográfica(s) cedida(s) ao BNDES será(ão) arquivada(s) em acervo fotográfico denominado "Banco de Imagens BNDES";
d) as imagens que integram o "Banco de Imagens BNDES" são acessíveis aos empregados do BNDES, por meio da intranet e pelo público em geral, por meio do seu site na internet, para ampla utilização relacionada aos fins institucionais, a exemplo de apresentações, relatórios, campanhas publicitárias e eventos, observadas, com relação aos empregados, as prescrições do Código de Ética do BNDES; e
e) ao BNDES é conferida a prerrogativa de alterar, redimensionar e proceder a qualquer ajuste ou retificação na(s) obra(s) fotográfica(s) cedida(s), mesmo que importe modificação da(s) original(ais) sujeita à previa aprovação do autor da obra fotográfica.
Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade civil e criminal em caso de falsidade.
Nada mais havendo a declarar, assina o presente instrumento em 02 (dias) vias de igual teor e forma.

Local/data
Assinatura

Termo de Cessão de Direitos Autorais

Termo de Cessão de Direitos Autorais

BNDES — FUNDO AMAZÔNIA

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE OBRA FOTOGRÁFICA

IDENTIFICAÇÃO

Nome do autor da obra fotográfica		
Endereço completo		
RG	CPF	
Telefone	Fax	
E-mail	Município	Estado

OBRA FOTOGRÁFICA

Nome/número da fotografia	Data da fotografia	Descrição da fotografia

INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Nos termos da Lei 9.610/98 e do artigo 286 e seguintes do Código Civil, o autor da obra fotográfica acima qualificado, por meio do presente instrumento particular, cede gratuitamente e integralmente em favor do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, os direitos autorais patrimoniais relativo à(s) obra(s) fotográfica(s) em referência para reprodução em toda e qualquer forma e meio de comunicação de caráter institucional e/ou mercadológico do Sistema BNDES.
Declara o autor da(s) obra(s) fotográfica(s) ser o autor exclusivo da(s) obra(s) fotográfica(s) em referência, não havendo qualquer restrição para o seu uso e disponibilidade.
Declara, ainda, o autor da(s) obra(s) fotográfica(s) ter conhecimento que:
a) a reprodução em tela poderá alcançar todo território nacional e exterior;
b) a presente cessão acontece em caráter irrevogável, irretratável, a título gratuito e por prazo indeterminado;
c) a(s) obra(s) fotográfica(s) cedida(s) ao BNDES será(ão) arquivada(s) em acervo fotográfico denominado "Banco de Imagens BNDES";
d) as imagens que integram o "Banco de Imagens BNDES" são acessíveis aos empregados do BNDES, por meio da intranet e pelo público em geral, por meio do seu site na internet, para ampla utilização relacionada aos fins institucionais, a exemplo de apresentações, relatórios, campanhas publicitárias e eventos, observadas, com relação aos empregados, as prescrições do Código de Ética do BNDES; e
e) ao BNDES é conferida a prerrogativa de alterar, redimensionar e proceder a qualquer ajuste ou retificação na(s) obra(s) fotográfica(s) cedida(s), mesmo que importe modificação da(s) original(ais) sujeita à previa aprovação do autor da obra fotográfica.
Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade civil e criminal em caso de falsidade.
Nada mais havendo a declarar, assina o presente instrumento em 02 (dias) vias de igual teor e forma.

Local/data
Assinatura

Conforme exposto ao gestor do projeto as fotos constantes nesse relatório servem apenas para fins de acompanhamento das atividades realizadas.

Serão enviadas fotos para uso do BNDES no decorrer do próximo semestre, possibilitando nesse período a obtenção das assinaturas necessárias.

J) AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS

Preencher a planilha “Autorizações Ambientais”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo, com os dados referentes às exigências contratuais de comprovação da regularidade ambiental das intervenções previstas no projeto.

Deverão, portanto, constar na planilha a descrição das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, bem como as informações referentes às respectivas manifestações do órgão ambiental competente autorizando a execução da atividade. No caso de emissão de declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental pelo órgão competente para algumas ou todas as atividades do projeto, deverão constar na planilha a descrição das atividades correlacionadas ao documento que declarou inexigível o seu licenciamento.

Aspectos Ambientais

A planilha “Autorizações Ambientais” está representada na figura abaixo.

Aspectos Ambientais

No preenchimento da tabela, as seguintes instruções devem ser observadas:

Cada linha deve se referir a uma atividade efetiva ou potencialmente poluidoras ou que, sob qualquer forma, possa causar degradação ambiental;
O produto/serviço deve ser um daqueles previstos no projeto;
O tipo de autorização deve indicar o meio pelo qual o órgão ambiental autorizou a realização da atividade (licença de instalação, licença de operação, dispensa de licenciamento, etc);
O número deve indicar o número do documento do órgão competente que autorizou a atividade; e
A validade do documento deve ser informada, quando aplicável.

Atividade	Produto / Serviço	Tipo de Autorização	Órgão Expedidor	Número	Data de Expedição	Validade

Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

_____

Responsável
(nome, cargo e assinatura)

RELATÓRIO FINANCEIRO 1º SEMESTRE - RESTAURA ALTO VALE

CodRub	Natureza	Código da Rubrica (CodRub)	Unidade de Medida	Valor Unitário (R$)	Quantidade	Total (R$)	Despesas Mai/2018	Despesas Jun/2018	Despesas Jul/2018	Despesas Ago/2018	Despesas Set/2018	Despesas Out/2018	SALDO
1.1	ESTUDOS E PESQUISAS	1.1.1.	anual	64.000,00	1	64.000,00				34.000,00			30.000,00
		1.1.1	anual	68.000,00	2	136.000,00							136.000,00
		1.1.2.	anual	11400,00	1	11.400,00					6.500,00		4.900,00
		1.1.2.	anual	9800,00	2	19.600,00							19.600,00
		1.1.3	mensal	6.373,00	12	76.476,00		3.144,80	3.144,80	2.284,61	3.144,80	1.814,00	62.942,99
								305,70	305,70	475,53	305,70	353,24	- 1.745,87
								1.432,97	1.689,09	2.505,01	1.432,97	1.944,73	- 9.004,77
													-
											2.952,82		- 2.952,82
		1.1.3	mensal	7.010,30	12	84.123,60							84.123,60
		1.1.3	mensal	7.711,33	12	92.535,96							92.535,96
		1.1.4	Km²	1.000,00	100	100.000,00							100.000,00
		1.1.5	mensal	3.387,07	6	20.322,42				3.387,00	3.387,00	6.774,00	6.774,42
		1.1.6	Anuidade	8.000,00	1	8.000,00						7.038,75	961,25
		1.1.6	Anuidade	1.677,58	1	1.677,58							1.677,58
		1.1.7											-
		1.1.8											-
					Subtotal	614.135,56	0,00	4.883,47	5.139,59	42.652,15	17.723,29	17.924,72	525.812,34
													-
1.2	SEMENTES, MUDAS E INSUMOS	1.2.1.	unidade	186,43	1158	215.821,20			28.574,32	28.916,84			158.330,04
		1.2.2	unidade	97,95	164	16.081,71			8.197,82	2.049,45			5.834,44
		1.2.3	unidade	132,86	210	27.900,60			834,86	755,35			26.310,39
		1.2.4	carga	551,67	15	8.275,00							8.275,00
		1.2.5	carga	18,00	441	7.944,00							7.944,00
		1.2.6	carga	1.103,33	3	3.309,99							3.309,99
		1.2.7	Kg	0,55	15000	8.275,00							8.275,00
		1.2.8	sacos	10,87	900	9.781,05							9.781,05
		1.2.9	sacos	527,95	9	4.751,51							4.751,51
		1.2.10	unidade	18,30	2550	46.665,00			46.654,88				10,12
		1.2.11	unidade	15,30	100	1.530,00							1.530,00
		1.2.12	unidade	16,20	100	1.620,00							1.620,00
		1.2.12	unidade	2,70	25000	67.500,00						33.750,00	33.750,00
		1.2.13	unidade	0,40	5000	2.000,00							2.000,00
					Subtotal	421.455,06	0,00	0,00	84.261,88	31.721,64	0,00	33.750,00	271.721,54
													-
1.3	FRAEST UTURA MVEIRO	1.3.1.	unidade	202.090,45	1	202.090,45		65.000,00		65.500,00		64.814,00	6.776,45
		1.3.2	unidade	79.479,07	1	79.479,07		39.739,53		19.869,70		19.869,84	-
		1.3.3	unidade	72.500,00	1	72.500,00			37.550,00				34.950,00

	IN R V	1.3.4	unidade	24.059,66	1	24.059,66						12.029,83	12.029,83
					Subtotal	378.129,18	0,00	104.739,53	37.550,00	85.369,70	0,00	96.713,67	53.756,28
													-
1.4	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.4.1.	unidade	53,51	33	1.765,89		533,50					1.232,39
		1.4.2	unidade	38,62	30	1.158,50							1.158,50
		1.4.3	unidade	20,00	5	100,00							100,00
		1.4.4	unidade	8,83	15	132,40							132,40
		1.4.5	unidade	5,52	15	82,75							82,75
		1.4.6	unidade	22,00	8	176,00							176,00
		1.4.7	unidade	18,76	24	450,16							450,16
		1.4.8	unidade	19,86	30	595,80							595,80
		1.4.9	unidade	22,07	30	662,00							662,00
		1.4.10	unidade										-
					Subtotal	5.123,49	0,00	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,99
													-
1.5	VEÍCULOS	1.5.1	unidade	71.900,00	1	71.900,00	70.000,00	1.438,00				239,00	223,00
		1.5.2	unidade	11.400,00	1	11.400,00		11.400,00					-
		1.5.3	anuidade	4.606,47	3	13.819,41		4.192,80					9.626,61
		1.5.4	unidade	1.103,33	12	13.240,00							13.240,00
		1.5.5	unidade	72.180,00	1	72.180,00		61.264,40				759,00	10.156,60
		1.5.6	anuidade	1.863,67	3	5.591,00		1.315,45					4.275,55
		1.5.7	unidade	551,67	12	6.619,99							6.619,99
		1.5.8	unidade	319,53	24	7.668,61		10,00					7.658,61
		1.5.9	unidade	386,50	24	9.275,94							9.275,94
		1.5.10	unidade	331,00	36	11.916,00							11.916,00
					Subtotal	223.610,95	70.000,00	79.620,65	0,00	0,00	0,00	998,00	72.992,30
													-
1.6	COMBUSTÍVEI	1.6.1	litro	4,10	16.763	68.728,56		605,84	1.262,01	1.351,24	1.023,36	212,03	64.274,08
		1.6.2	litro	3,38	8.813	29.787,52		100,00	407,63	377,38	346,66	955,68	27.600,17
		1.6.3	unidade	30,00	980	29.392,80		497,10	1.117,77	931,12	177,75	1.159,36	25.509,70
		1.6.4	unidade	100,00	218	21.846,00		675,00	980,00	394,00		115,00	19.682,00
		1.6.5	unidade	3.816,60	1	3.816,60		3.816,60					-
					Subtotal	153.571,48	0,00	5.694,54	3.767,41	3.053,74	1.547,77	2.442,07	137.065,95
													-
		1.7.1	mês	4.479,53	36	161.263,20		2.192,46	2.192,46	2.192,46	2.192,46	2.192,46	150.300,90
								194,80	194,80	194,80	194,80	194,80	- 974,00
								864,43	887,82	887,82	887,82	887,82	- 4.415,71
													-
													-
		1.7.2	diárias	120,00	275	33.012,00							33.012,00
		1.7.3	mês	10.536,83	36	379.326,00		4.622,60	4.622,60	4.622,60	4.622,60	4.622,60	356.213,00
								458,08	458,08	458,08	458,08	458,08	- 2.290,40
								2.551,60	2.620,79	2.620,79	2.620,79	2.620,79	- 13.034,76

1.7	MÃO DE OBRA												-
													-
		1.7.4	mês	4.479,53	36	161.263,20		2.192,46	2.192,46	2.192,46	2.192,46	2.192,46	150.300,90
								194,80	194,80	194,80	194,80	194,80	- 974,00
								864,43	887,82	887,82	887,82	887,82	- 4.415,71
													-
													-
		1.7.5	mês	5.753,88	36	207.139,80		2.836,98	2.836,98	2.836,98	2.836,63	2.836,63	192.955,60
								263,76	263,76	263,76	263,76	263,76	- 1.318,80
								1.292,29	1.321,73	1.321,73	1.321,73	1.321,73	- 6.579,21
													-
													-
		1.7.6	mês	5.638,03	36	202.969,20		2.845,38	2.845,38	2.845,38	2.845,38	2.845,38	188.742,30
								258,48	258,48	258,48	258,48	258,48	- 1.292,40
								1.211,63	1.241,84	1.241,84	1.241,84	1.376,84	- 6.313,99
													-
											3.699,12		- 3.699,12
		1.7.7	mês	4.920,30	24	118.087,20		2.611,95	2.611,95	1.238,52	1.415,46	2.611,95	107.597,37
								238,56	238,56	280,96	275,66	238,56	- 1.272,30
								1.143,87	1.160,28	1.506,63	1.292,20	1.118,25	- 6.221,23
													-
									3.391,08				- 3.391,08
		1.7.8	mês	3.196,20	24	76.708,80		1.792,70	1.792,70	1.792,70	1.792,70	943,86	68.594,14
								157,60	157,60	157,60	157,60	182,11	- 812,51
								699,35	699,35	699,35	699,35	808,12	- 3.605,52
													-
											1.208,27		- 1.208,27
		1.7.9	mês	3.747,45	24	89.938,80		2.065,36	2.065,36	1.985,04	1.023,99	2.065,36	80.733,69
								182,72	182,72	182,72	213,17	182,72	- 944,05
								0,00	0,00	80,32	0,00	0,00	- 80,32
								810,82	823,90	823,90	959,04	810,82	- 4.228,48
													-
										1.400,86			- 1.400,86
					Subtotal	1.429.708,20	0,00	32.547,11	36.143,30	33.168,40	35.756,01	32.116,20	1.259.977,18
							70.000,00	228.018,80	166.862,18	195.965,63	55.027,07	183.944,66	2.325.915,58

CodRub	Natureza	Código da Rubrica (CodRub)	Unidade de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Total	Despesas Mai/2018	Despesas Jun/2018	Despesas Jul/2018	Despesas Ago/2018	Despesas Set/2018	Despesas Out/2018	SALDO
2.1	CAPACITAÇÃO	2.1.1	horas	120,00	29	3.465,00					278,03	30,00	3.156,97
		2.1.2	unidade	50,00	341	17.050,00		600,00			858,18		15.591,82
		2.1.3	unidade	1.405,00	5	7.025,00				573,02			6.451,98
		2.1.4	unidade	551,67	3	1.655,00							1.655,00
		2.1.5											-
					Subtotal	29.195,00	0,00	600,00	0,00	573,02	1.136,21	30,00	26.855,77
													-
2.2	COMUNICAÇÃO	2.2.1	horas	120,00	10	1.200,00							1.200,00
		2.2.2	unidade	175,00	12,9	2.257,50					1.806,00		451,50
		2.2.3	unidade	1017,00	1	1.017,00							1.017,00
		2.2.4	unidade	0,72	3000	2.148,00							2.148,00
		2.2.5	unidade	7,60	1500	11.400,00				11.400,00			-
		2.2.6	unidade	40,60	26	1.055,60				1.027,10			28,50
		2.2.7	unidade	34,00	13	442,00				442,00			-
		2.2.8	unidade	34,00	52	1.768,00				1.732,80			35,20
		2.2.9	unidade	165,00	13	2.145,00				2.145,00			-
		2.2.10	unidade	96,00	13	1.248,00				1.248,00			-
		2.2.11	unidade	85,00	3	255,00			85,00				170,00
		2.2.12	unidade	15,00	8	120,00			418,95				- 298,95
		2.2.13	unidade	743,00	2	1.486,00							1.486,00
		2.2.14	unidade	326,67	3	980,00			340,00				640,00
		2.2.15	unidade	7785,00	1	7.785,00							7.785,00
		2.2.16	unidade	18,90	3	56,70					56,70		- 0,00
					Subtotal	35.363,80	0,00	0,00	843,95	17.994,90	1.862,70	0,00	14.662,25
							0,00	600,00	843,95	18.567,92	2.998,91	30,00	41.518,02

CodRub	Natureza	Código da Rubrica (CodRub)	Unidade de Medida	Valor Unitário	Quantidade	Total	Despesas Mai/2018	Despesas Jun/2018	Despesas Jul/2018	Despesas Ago/2018	Despesas Set/2018	Despesas Out/2018	SALDO
3.1	MÃO DE OBRA INDIRETA	3.1.1	unidade	5946,29	1	5.946,29		5.946,29					0,00
		3.1.2	mês	4.413,33	36	158.880,00		2.171,09	2.171,09	1.069,55	2.170,74	2.170,74	149.126,79
								191,92	191,92	223,90	191,92	191,92	-991,58
								851,65	851,65	993,58	851,65	851,65	-4.400,18
													0,00
									1.465,39				-1.465,39
		3.1.3	mês	4.689,17	36	168.810,00		2.075,86	2.075,86	2.075,86	2.074,64	2.074,64	158.433,14
								203,80	203,80	203,80	203,80	203,80	-1.019,00
								955,32	1.104,74	1.104,73	1.104,72	1.104,74	-5.374,25
													0,00
													0,00
					Subtotal	333.636,29	0,00	12.395,93	8.064,45	5.671,42	6.597,47	6.597,49	294.309,53
													0,00
3.2	OUTRAS DESPESAS	3.2.1	unidade	1500,00	1	1.500,00							1.500,00
		3.2.2	mês	717,17	36	25.818,00			937,20	923,78	930,88	937,32	22.088,82
		3.2.3	mês	1103,33	36	39.720,00			1.425,50	1.438,60	1.438,60	1.438,60	33.978,70
		3.2.4	mês	331,00	36	11.916,00		308,71	369,44	343,03	514,41		10.380,41
		3.2.5	mês	331,00	36	11.916,00		129,79	180,62	252,21	317,18		11.036,20
		3.2.6	mês	275,83	36	9.930,00				242,00	242,00	242,00	9.204,00
		3.2.7	mês	193,08	36	6.951,00		195,14	199,90	199,90	399,80	199,90	5.756,36
		3.2.8	mês	110,33	36	3.972,00				7,60		14,05	3.950,35
		3.2.9	mês	55,17	36	1.986,00							1.986,00
		3.2.10	mês	137,92	36	4.965,00		122,00	61,00				4.782,00
		3.2.11	caixas	187,57	12	2.250,80		680,00					1.570,80
		3.2.12	rolo	115,50	2	231,00							231,00
		3.2.13	caixas	57,75	2	115,50							115,50
		3.2.14	unidade	129,42	36	4.659,00				279,00		240,00	4.140,00
		3.2.15	unidade	198,99	11	2.188,92				178,00			2.010,92
		3.2.16	unidade	307,70	100	30.770,00			165,00	86,00		235,00	30.284,00
		3.2.17	unidade	15,82	6	94,90		24,40					70,50
		3.2.18	unidade	10,95	1	10,95		10,80					0,15
		3.2.19	unidade	16,90	2	33,80		32,00					1,80
		3.2.20	unidade	4,35	6	26,10		29,70				604,20	-607,80
		3.2.21	unidade	0,35	400	140,00		140,00				80,00	-80,00
		3.2.22	unidade	2,20	10	22,00		22,00					0,00
	OL	3.2.23	unidade	37,75	3	113,25							113,25
		3.2.24	unidade	4,00	6	24,00		22,50					1,50
		3.2.25	unidade	3739,00	3	11.217,00		11.217,00					0,00
		3.2.26	unidade	1439,10	2	2.878,20		2.846,57					31,63
		3.2.27	unidade	1637,10	1	1.637,10		1.637,10					0,00
		3.2.28	unidade	30000,00	1	30.000,00							30.000,00
		3.2.29	unidade	459,00	1	459,00							459,00
		3.2.30	unidade	329,00	2	658,00			658,00				0,00
		3.2.31	unidade	599,00	1	599,00							599,00
		3.2.32	unidade	36,00	5	180,00		180,00					0,00
		3.2.33	unidade	349,00	2	698,00		664,52					33,48
		3.2.34	unidade	58,89	1	58,89							58,89
		3.2.35											0,00
		3.2.36											0,00
		3.2.37											0,00
		3.2.38											0,00
		3.2.39											0,00
					Subtotal	207.739,41	0,00	18.262,23	3.996,66	3.950,12	3.842,87	3.991,07	173.696,46
							0,00	30.658,16	12.061,11	9.621,54	10.440,34	10.588,56	468.005,99